

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DRF																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 001 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	223 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	956 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
5	entretien des bureaux	DC	1 200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	314 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	366 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	268 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	86 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
Total 1			7 514 000													



26 DEC 2024

.....
CABINET
.....

INSPECTION DES RESSOURCES FORESTIERES

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
IRF																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	258 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	250 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	250 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	120 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
Total 1			2 028 000													



2 6 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
ODEF																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	788 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	498 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 286 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



26 DEC 2024

Direction de l'Environnement

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	907 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	432 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	544 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
8	Autres dépenses de communication	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			4 533 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AOI : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



26 DEC 2024

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DPSSE

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
DPSSE																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	300 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	440 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	800 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
Total 1			3 640 000													



26 DEC 2024

DRERF-M

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franco CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
DRERF-M																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 305 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
Total			3 305 000													



26 DEC 2024

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
DRERF-P																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	450 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	150 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	520 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
Total			3 520 000													



26 DEC 2024

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DRERF-K

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Priode couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
DRERF-K																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	259 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	100 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	260 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	400 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	
7	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	250 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
Total 1			3 419 000													



26 DEC 2024

