

**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
L'APPRENTISSAGE**

CABINET

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

***PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
GESTION 2025***

07BP : 12421 tél :+ 228 22 2174 97/22 2170 49

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

SECRETARIAT GENERAL

Plan original :

30/10/2024

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

R éf . N o (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionne l au budget (F CFA) (4)	Exame n DNCC P (oui/no n) (5)	Exame n CCMP (oui/n on) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de CCMP/DN CCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécu tion (16)	Source de financement BG/BIE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatique	DC	600 000	Non	Oui	15-janv.-25	19-janv.-25	-	22-janv.-25	29-janv.-25	12-févr.-25	16-févr.-25	-	23-févr.-25	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	108 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	344 000	Non	Oui	3-janv.-25	7-janv.-25	-	10-janv.-25	17-janv.-25	31-janv.-25	4-févr.-25	-	11-févr.-25	1/2 mois	BG
	TOTAL GENERAL		1 652 000													



26 DEC 2024

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Direction des Ressources Humaines

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	950 000	Non	Oui	27/02/2025	03/03/2025	-	06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	650 000	Non	Oui	27/02/2025	03/03/2025	-	06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	1/2 mois	BG
3	Acquisition de véhicules administratif de service et utilitaires	DC	900 000	Non	Oui	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	830 000	Non	Oui	29/01/2025	02/02/2025	-	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	-	09/03/2025	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	708 000	Non	Oui	29/01/2025	02/02/2025	-	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	-	09/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	Non	Oui	04/03/2025	08/03/2025	-	11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	12/02/2025	16/02/2025	-	19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	12/02/2025	16/02/2025	-	19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	1 Mmos	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	860 000	Non	Oui	29/01/2025	02/02/2025	-	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	-	09/03/2025	1 mois	BG
11	Autres entretiens et maintenances	DC	300 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	200 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
TOTAUX			6 498 000													



26 DEC 2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Plan original : 30/10/2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
IMMOBILISATIONS																
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 100 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	1 400 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1 mois	BG
TOTAL IMMOBILISATIONS			2 500 000													
BIENS ET SERVICES																
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 770 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	500 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1/2 mois	BG
5	Fournitures de matériels pédagogiques	DRP	14 970 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	11-févr.-25	25-févr.-25	1-mars-25	-	8-mars-25	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	3 500 000	Non	Oui	17-févr.-25	21-févr.-25	-	24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25	-	28-mars-25	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	665 000	Non	Oui	3-mars-25	7-mars-25	-	10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25	-	11-avr.-25	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	Non	Oui	7-avr.-25	11-avr.-25	-	14-avr.-25	21-avr.-25	5-mai-25	9-mai-25	-	16-mai-25	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	7-avr.-25	11-avr.-25	-	14-avr.-25	21-avr.-25	5-mai-25	9-mai-25	-	16-mai-25	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	3-mars-25	7-mars-25	-	10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25	-	11-avr.-25	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DRP	10 000 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	25-févr.-25	11-mars-25	15-mars-25	-	22-mars-25	12 mois	BG
12	Autres entretiens et maintenances	DC	700 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	12 mois	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			38 405 000													
TOTAL GENERAL			40 905 000													



26 DEC 2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

IETFP REGION MARITIME

Plan original : 30/10/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mod e de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Exa men DNC CP (oui/non) (5)	Exam en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de CCMP/DNC CP (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financem ent BG/BIE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	14-janv.-25	18-janv.-25	-	21-janv.-25	28-janv.-25	11-févr.-25	15-févr.-25	-	22-févr.-25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	14-janv.-25	18-janv.-25	-	21-janv.-25	28-janv.-25	11-févr.-25	15-févr.-25	-	22-févr.-25	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	30 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	113 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	118 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	480 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	12 mois	BG
9	Autres entretien et maintenances	DC	119 000	Non	Oui	20-févr.-25	24-févr.-25	-	27-févr.-25	6-mars-25	20-mars-25	24-mars-25	-	31-mars-25	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	30 000	Non	Oui	20-févr.-25	24-févr.-25	-	27-févr.-25	6-mars-25	20-mars-25	24-mars-25	-	31-mars-25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			2 120 000													



26 DEC 2024

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

IETFP LOME COMMUNE GOLFE

Plan original 30/10/2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Exam en DNC CP (oui/non) (5)	Exa men CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement BG/BIE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	150 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	200 000	Non	Oui	3-mars-25	7-mars-25	-	10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25	-	11-avr.-25	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	3-mars-25	7-mars-25	-	10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25	-	11-avr.-25	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	481 000	Non	Oui	24-févr.-25	28-févr.-25	-	3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25	-	4-avr.-25	12 mois	BG
8	Autres entretien et maintenances	DC	100 000	Non	Oui	24-févr.-25	28-févr.-25	-	3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25	-	4-avr.-25	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	Non	Oui	24-févr.-25	28-févr.-25	-	3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25	-	4-avr.-25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			2 031 000													



26 DEC 2024

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

IETFP REGION DES SAVANES

Plan original : 30/10/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DNCC P (8)	Date non objet de PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC CP (13)	Date non objet de PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	375 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1 mois	BG
4	Entretiens et maintenances des bâtiments à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	256 000	Non	Oui	3-févr.-25	7-févr.-25	-	10-févr.-25	17-févr.-25	3-mars-25	7-mars-25	-	14-mars-25	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	109 000	Non	Oui	3-janv.-25	7-janv.-25	-	10-janv.-25	17-janv.-25	31-janv.-25	4-févr.-25	-	11-févr.-25	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	3-janv.-25	7-janv.-25	-	10-janv.-25	17-janv.-25	31-janv.-25	4-févr.-25	-	11-févr.-25	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	281 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	BG
9	Autres entretien et maintenances	DC	85 000	Non	Oui	3-janv.-25	7-janv.-25	-	10-janv.-25	17-janv.-25	31-janv.-25	4-févr.-25	-	11-févr.-25	1/2 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	57 000	Non	Oui	15-janv.-25	19-janv.-25	-	22-janv.-25	29-janv.-25	12-févr.-25	16-févr.-25	-	23-févr.-25	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 120 000													



26 DEC 2024

INSPECTION REGION KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	375 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	256 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	109 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	281 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	85 000	Non	Oui	08/01/2025	12/01/2025	-	15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	1 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	57 000	Non	Oui	21/02/2025	25/02/2025	-	28/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	25/03/2025	-	01/04/2025	1/2 mois	BG
TOTALUX			2 120 000													



26 DEC 2024

IETFP REGION CENTRALE

Plan original : 30/10/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DNCCP (8)	Date de notification du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement BG/BIE (17)
1	Fournitures de papiers et articles	DC	750 000	Non	Oui	8-janv.-25	12-janv.-25	-	15-janv.-25	22-janv.-25	5-févr.-25	9-févr.-25	-	16-févr.-25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	375 000	Non	Oui	8-janv.-25	12-janv.-25	-	15-janv.-25	22-janv.-25	5-févr.-25	9-févr.-25	-	16-févr.-25	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	256 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	109 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	28-févr.-25	4-mars-25	-	7-mars-25	14-mars-25	28-mars-25	1-avr.-25	-	8-avr.-25	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	281 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	12 mois	BG
9	Autres entretien et maintenances	DC	85 000	Non	Oui	20-févr.-25	24-févr.-25	-	27-févr.-25	6-mars-25	20-mars-25	24-mars-25	-	31-mars-25	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	57 000	Non	Oui	20-févr.-25	24-févr.-25	-	27-févr.-25	6-mars-25	20-mars-25	24-mars-25	-	31-mars-25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			2 120 000													



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	375 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	256 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	109 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	281 000	Non	Oui	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	85 000	Non	Oui	08/01/2025	12/01/2025	-	15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	1 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	57 000	Non	Oui	21/02/2025	25/02/2025	-	28/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1/2 mois	BG
TOTAUX			2 120 000													



26 DEC 2024

