

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

MINISTERE DES ARMEES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Original/ Gestion-2025

24-déc.-2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	7 350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	7 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	9 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	4 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 378 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 480 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			35 008 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : **JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 350 000	NON	OUI	06/01/2025	13/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 600 000	NON	OUI	06/01/2025	13/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025	-	14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025	-	15/02/2025	4 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	6 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 149 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	6 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	6 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 480 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	6 MOIS	BG
COÛT TOTAL			19 779 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 437 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 241 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 803 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 437 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 241 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/INSPECTION GENERALE DES FORCES ARMEES (IGEFA)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Plan original

23-déc-24

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	9 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			20 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	5 815 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 440 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	6 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 900 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			27 200 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 687 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 812 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures informatiques	DC	3 250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	100 000 000	OUI	NON	07/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	19/03/2025	02/04/2025	09/04/2025	-	16/04/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			104 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées / Cellule genre
Date d'approbation du plan de passation de marché :

plan original 23-déc.-24
REPUBLICQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 122 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	6 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	6 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	6 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 122 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du F	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	42 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DRP	17 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	3 MOIS	BG
5	Fournitures téléphoniques	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Fournitures pour la topographie	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	3 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
14	Frais de développement des programmes informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
15	Frais d'impression	DC	7 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	3 MOIS	BG
16	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
18	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			193 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/EMG Planification
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLICQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
Plan original 23-déc-24

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 450 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	660 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			21 560 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 700 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	42 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DRP	17 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	3 MOIS	BG
5	Fournitures téléphoniques	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Fournitures pour la topographie	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	3 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
14	Frais de développement des programmes informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
15	Frais d'impression	DC	7 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	3 MOIS	BG
16	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
18	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			193 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/EMG Planification

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

23-déc-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 450 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	660 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo)	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			21 560 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024



26 DEC 2024

Plan original

23-déc-24

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés: JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DCRBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14) Date (15)	prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (21 019 000)	EMAT	DC	7 469 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		1° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	1 100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
		RPC	DC	1 200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		RSA	DC	1 200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	1 100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	650 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	900 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	900 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
23°BIM	DC	900 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG		
2	Fournitures informatiques (8 830 000)	EMAT	DC	3 580 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		1° RI	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
		RPC	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		RSA	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	250 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
23°BIM	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG		



26 DEC 2024

Plan original

23-déc-24

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01 JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (5)	Examen COMP (6)	Date de préparation DAO/DRC/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCPP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCPP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau (22 050 000)	EMAT	DC	2 150 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	500 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	7 300 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	500 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	500 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	500 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	500 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RPC	DC	500 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		RSA	DC	7 300 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	500 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	300 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	500 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	500 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		23° BIM	DC	500 000	NON	OU	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux (10 380 000)	EMAT	DC	2 780 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	600 000	NON	OU	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		RPC	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RSA	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	400 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		23° BIM	DC	600 000	NON	OU	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

Réf No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (5)	Examen COMP (6)	Date de préparation DA/DCC/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invocation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (11 760 000)	EMAT	DC	4 900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG
		RPC	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		RSA	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	410 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
23° BIM	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG		
6	Entretien et maintenance du matériel informatique (7 380 000)	EMAT	DC	2 980 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	10 MOIS	BG
		RPC	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
		RSA	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG
23° BIM	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	10 MOIS	BG		

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (65 300 000)	EMAT	DRP	21 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		RPC	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	10 MOIS	BG
		RSA	DC	4 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	4 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	1 600 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		CFRAC	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	3 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG
23° BIM	DC	2 900 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	10 MOIS	BG		
8	Frais d'impression	EMAT	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DA/OI/DRP (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
9	Acquisition de mobilier de bureau	EMAT	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau (4 960 000)	EMAT	DC	2 360 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	12 MOIS	BG
		1° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
		RPC	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		RSA	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
23° BIM	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG		
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateur, imprimante, sscanner)	EMAT	DC	1 600 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	03 mois	BG
COÛT TOTAL				155 079 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (2 400 000)	EMAA	DC	1 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
2	Fournitures informatiques (2 500 000)	EMAA	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau (1 000 000)	EMAA	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	250 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	250 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
4	Entretien des bureaux (1 500 000)	EMAA	DC	900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (1 000 000)	BTL	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique (800 000)	EMAA	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (4 000 000)	EMAA	DC	2 200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
8	Frais d'impression (1 700 000)	EMAA	DC	1 100 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	3 mois	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau (2 000 000)	EMAA	DC	1 540 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
		BTL	DC	230 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
		BCN	DC	230 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 mois	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	EMAA	DC	3 380 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 mois	BG
COÛT TOTAL				20 280 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	520 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			17 920 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCRDC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/CE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	70 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DRP	35 900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	2 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 860 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	42 500 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	8 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
11	Acquisition de mobilier de logement	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
13	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	50 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			274 513 000													

AOI : Appel d'Offres International

ADN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 200 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	15 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			21 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 700 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 600 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG	
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG	
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG	
5	Entretien des bureaux	DC	1 300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG	
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG	
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG	
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG	
9	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG	
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 700 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG	
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG	
COÛT TOTAL			16 400 000														

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen CCMP (5)	Examen DNCCP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 360 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 336 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 060 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 956 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/ Ecole de Formation des Officiers des FAT (EFOFAT)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

plan
original

23-déc-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 900 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 360 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs,	DC	3 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			16 860 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (b)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 800 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	900 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	844 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			20 844 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 937 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 741 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	2 125 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DA0/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - n° de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/IRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DA/D/CR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Déla d'exécution	Source de Financement R/PRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NCN	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 400 000	NON	OUI	11/02/2025	15/02/2025	-	18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025	-	22/03/2025	4 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 900 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DC/REC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIFRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON Appel d'Offres National
 DC: Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DA/D/CR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement FURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 850 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 137 500	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 750 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	166 250	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	570 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	450 300	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	29 437 500	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	1 292 500	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	20/02/2025	-	27/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de logement	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	750 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			61 404 050													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/EC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/IRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAOD/CR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement PTF
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au Budget (Primes CPA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DMO/DC/RBC	Date de réception des offres au CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/PNE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	475 000	NON	OJI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OJI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	475 000	NON	OJI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	190 000	NON	OJI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	190 000	NON	OJI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	119 700	NON	OJI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 612 750	NON	OJI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	95 000	NON	OJI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 632 450													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	640 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	120 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			5 400 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 560 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 560 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 120 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

RES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	360 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	360 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 420 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 010	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	240 036	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	486 076	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	240 036	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	360 100	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 008	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 166 266													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	370 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 350 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	2 250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 750 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (1)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	8 745 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	9 234 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 926 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 154 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 560 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		4 455 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	7 638 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement	
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			80 612 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 316 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 780 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			11 446 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures de vaccins et déparasitants	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DRP	11 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	-	29/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 290 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 250 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
11	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	DRP	50 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			89 520 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	840 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	AOO	134 000 000	OUI	NON	14/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	600 000	NON	NON	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	NON	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	NON	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			140 540 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bai



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Γ CTA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	1 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			36 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC: Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	265 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			6 465 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures d'imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	267 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			10 267 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/CENTRES MEDICAUX DES ARMEES (CMA)
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
23-déc-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures d'imprimés	DC	2 800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	2 250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 170 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 480 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			22 100 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 750 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de	DC	4 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	3 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			17 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/Anciens combattants et Anciens militaires
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 23-déc-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
5	Acquisition de mobilier de logement	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			2 460 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	CUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	CUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	916 000	NON	CUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 166 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 687 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 041 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 250 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	1 625 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 103 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 607 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 205 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 812 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 DEC 2024

Ministère des armées/ - BIE
Date d'approbation du plan de passation de marché :



26 DEC 2024

Plan original 5-déc.-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Sf. N° (1)	Description des fournitures / Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
A/ Projet de construction et d'équipement du centre hospitalier des armées																
1	Réalisation des travaux complémentaires dans le cadre du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier des armées (CHAL)	AOI	2 512 896 714	OUI	NON	05/05/2025	12/05/2025		15/05/2025	14/06/2025	28/06/2025	05/07/2025		12/07/2025	36 mois	BIE
2	Acquisition des équipements complémentaires dans le cadre du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier des armées (CHAL)	AOI	3 060 676 286	OUI	NON	05/05/2025	12/05/2025		15/05/2025	14/06/2025	28/06/2025	05/07/2025		12/07/2025	12 mois	BIE
B/ Projet d'extension des capacités d'accueil de l'EFOFAT à Pya																
3	Construction de 1430 ml de mur de clôture (EFOFAT)	AOO	190 000 000	OUI	NON	01/09/2025	08/09/2025		11/09/2025	11/10/2025	25/10/2025	01/11/2025		08/11/2025	08 mois	BIE
4	Acquisition des équipements mobiliers (EFOFAT)	AOO	250 000 000	OUI	NON	01/09/2025	08/09/2025		11/09/2025	11/10/2025	25/10/2025	01/11/2025		08/11/2025	12 mois	BIE
C/ Projet de construction d'infrastructures et d'extension des capacités d'accueil du CEOMP à Lomé																
5	Construction d'un bloc sanitaire, VRD et mur de clôture (CEOMP)	AOO	759 810 000	OUI	NON	08/09/2025	15/09/2025		18/09/2025	18/10/2025	01/11/2025	08/11/2025		15/11/2025	36 mois	BIE
D/ Construction de construction de la base marine de Gounokope																

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Réf. N° (1)	Description des fournitures / Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
6	Construction de bloc hébergement officiers, miradors et guérites, poste de commandement et VRD à la base marine de GOUNOUKOPE	A00	699 000 000	OUI	NON	01/07/2025	08/07/2025		10/07/2025	10/08/2025	24/08/2025	31/08/2025		07/09/2025	36 mois	BIE
E/ Projet de construction d'infrastructures au CME Tchitchao																
7	Construction d'un bâtiment R+1 à quatre (04) dortoirs de 20 lits, un bâtiment R+1 à quatre (04) salles de cours de 60 places, d'un bloc sanitaire (CME)	A00	550 000 000	OUI	NON	02/06/2025	09/06/2025		12/06/2025	12/07/2025	26/07/2025	02/08/2025		09/08/2025	36 mois	BIE
F/ Projet de construction d'infrastructures du Groupement d'Intervention de Lutte Anti terroriste																
8	Construction d'un bloc réfectoire cuisine et un poste de garde (GILAT)	A00	360 000 000	OUI	NON	01/09/2025	08/09/2025		11/09/2025	11/10/2025	25/10/2025	01/11/2025		08/11/2025	36 mois	BIE
G/ Construction d'une unité de secours d'urgence du Corps des Sapeurs-pompiers dans huit localités (Phase 1 - Kpalimé)																
9	Construction d'une tour d'incendie Bâche à eau et forage (CSP KPALIME)	DRP	60 000 000	NON	OUI	15/09/2025	22/09/2025		25/09/2025	25/10/2025	08/11/2025	15/11/2025		22/11/2025	36 mois	BIE
10	Acquisition des équipements (CSP KPALIME)	DRP	25 000 000	NON	OUI	15/09/2025	22/09/2025		25/09/2025	25/10/2025	08/11/2025	15/11/2025		22/11/2025	12 mois	BIE
11	Acquisition d'un camion incendie (CSP KPALIME)	A00	200 000 000	OUI	NON	01/09/2025	08/09/2025		11/09/2025	11/10/2025	25/10/2025	01/11/2025		08/11/2025	12 mois	BIE
12	Voirie et réseaux divers (VRD) / CSP KPALIME	A00	85 000 000	OUI	NON	01/09/2025	08/09/2025		11/09/2025	11/10/2025	25/10/2025	01/11/2025		08/11/2025	12 mois	BIE
H/ Construction d'une unité de secours d'urgence du Corps des Sapeurs-pompiers dans huit localités (Phase 2- Mango)																

OURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Ref. N° (1)	Description des fournitures / Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
13	Construction d'infrastructures (Bâtiment principal; Clôture, guérite, voie d'accès; Bloc-réfectoire-Cuisine et Poste garde) / CSP MANGO	A00	500 000 000	OUI	NON	22/09/2025	29/09/2025		02/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	22/11/2025		29/11/2025	36 mois	BIE
II Construction d'une unité de secours d'urgence du Corps des Sapeurs-pompiers dans huit localités (Phase 3 - Aného)																
14	Construction d'infrastructures (Bâtiment principal; Clôture, guérite, voie d'accès; Bloc-réfectoire-Cuisine et Poste garde) / CSP ANEHO	A00	500 000 000	OUI	NON	22/09/2025	29/09/2025		02/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	22/11/2025		29/11/2025	36 mois	BIE
CÔUT TOTAL			9 667 383 000													

AOI : Appel d'Offres International

1 370 000 000

AON : Appel d'Offres National

130 000 000

CR : Consultation Restreinte

1 500 000 000

DDP : Demande de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



26 DEC 2024