

MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION
DES INVESTISSEMENTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT (HAUQE)

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 16/12/2024

Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REF N°(1)	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franc CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de Préparation TDR/AMI (7)	Date de avis de la CCMP/ DNCMP SUR AMI (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date ouverture des Manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis DNCMP/CCMP sur le DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation a soumissionner (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Fin évaluation (16)	Date de réception avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date de non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis DNCMP/CCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date Prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)
1	Conception et réalisation des manuels de procédures et guides techniques	DC	2 500 000	NON	OUI					17/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	3 MOIS	BIE
	TOTAL		2 500 000																					

AMI Appel a Manifestation d'Intérêt
CR Consultation Restreinte
SFDC Selection Fondée sur "le plus Bas Coût"
SFBD Selection Fondée sur "le plus Bas Prix"
QT Qualité Technique
DDP Demande De Prix
CI Consultation Individuelle
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaires Techniques et Financiers



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

M. Mora BASSOMA
M. Mora BASSOMA