

MINISTERE DE LA JUSTICE  
ET DE LA LEGISLATION

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-liberté-patrie

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GESTION :

2025

MINISTERE :

JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

Date d'approbation du plan de passation de marché: \_\_\_\_\_  
Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Plan original  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

Travaux et fournitures non consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	.	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit de la DAAF et de la DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit de la DAAF et de la DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DRP	13 000 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	3 mois	BG
4	Entretien des bureaux du secrétariat général, de la DAAF et de la DPSSE	DC	1 940 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	2 000 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	12 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	1 500 000	non	oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	BG
7	Frais d'impression pour la DAAF et la DPSSE	DC	1 200 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	BG
8	Frais d'évacuation de eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	500 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>25 140 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objetio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit des tribunaux de Tsevié, de Notsé, d'Atakpamé, d'Amlamé, de Badou et d'Elavagnon	DC	3 550 000	non	oui	11/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit des tribunaux de Tsevié, de Notsé, d'Atakpamé, d'Amlamé, de Badou et d'Elavagnon	DC	4 280 000	non	oui	18/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	360 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	TOTAL		8 690 000													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>620 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouilnon) (5)	Examen CCMP (Ouilnon) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GÉNÉRALITÉS						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
TOTAL			400 000													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			400 000													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DR/PDC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 800 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	210 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>2 510 000</b>													



26 DEC 2024

Travaux et Fournitures

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit des tribunaux de Dapaong, de Mango, de Kanté, de Tandjoare et de Mandouri	DC	3 100 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit des tribunaux de Dapaong, de Mango, de Kanté, de Tandjoare et de Mandouri	DC	3 888 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>8 988 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit des tribunaux de Kpalimé, de Kévé, d'Agou et de Danyi	DC	2 050 000	non	Oui	11/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit des tribunaux de Kpalimé, de Kévé, d'Agou et de Danyi	DC	2 370 000	non	Oui	18/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>5 120 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 300 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
TOTAL			2 300 000													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de petits matériels et consommables médicaux	DC	200 000	non	Oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	800 000	non	Oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 169 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
	TOTAL		5 069 000													



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation du marché: \_\_\_\_\_

Période couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à décembre 2025

Plan original  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	900 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	500 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 980 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	1 000 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>6 780 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIIRE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>500 000</b>													



26 DEC 2024

Travaux et Fournitures

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			500 000													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DRPID* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>600 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DR/PIDC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>500 000</b>													



26 DEC 2024

Rif. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>400 000</b>													



26 DEC 2024

Rf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit des tribunaux de Sokodé, de Tchamba, de Sotouboua et de Blitta	DC	2 400 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit des tribunaux de Sokodé, de Tchamba, de Sotouboua et de Blitta	DC	2 810 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 656 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>7 866 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GÉNÉRALITÉS			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement Ri/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit des tribunaux d'Aného, de Vogon, de Tohoum et de Tabligbo	DC	2 300 000	non	Oui	11/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit des tribunaux d'Aného, de Vogon, de Tohoum et de Tabligbo	DC	3 810 000	non	Oui	18/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 200 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>8 010 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/PDC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	882 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 234 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	630 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	400 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>3 946 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	829 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	350 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>2 879 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	non	Oui	25/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	6 700 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	7 350 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	5 296 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	4 772 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	6 000 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
8	AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES	DC	1 000 000	non	Oui	16/02/2025	20/02/2025		23/02/2025	02/03/2025	16/03/2025	20/03/2025		27/03/2025	12 mois	BG
9	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 200 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	12 mois	BG
10	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	12 mois	BG
11	Construction des tribunaux de Dapaong, de Tandjoare et de Mandouri	AOI	1 093 749 016	OUI	NON	14/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/05/2025	22/05/2025	29/05/2025		05/06/2025	18 mois	BIE
12	Réhabilitation des prisons civiles de Mango et de Dapaong et du tribunal de Mango	AOI	861 526 447	OUI	NON	24/03/2025	31/03/2025		03/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	12 mois	BIE
13	construction des logements du personnel des maisons de justice de Naki-est, de Barkoissi, de Borgou et de Bombouaka	AOI	706 151 547	OUI	NON	26/03/2025	02/04/2025		07/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	30/05/2025		09/06/2025	12 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>2 703 745 010</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 200 000	non	Oui	25/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	3 100 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
4	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	DRP	25 000 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	1 mois	BG
5	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 000 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>31 300 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (France CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	FOURNITURE DE PAPIERS ET ARTICLES LIES AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	1 900 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	2 420 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	670 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
4	FRAIS D'IMPRESSION AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	766 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		5 756 000													



26 DEC 2024

N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)		
5	Acquisition de matériel micro informatique		5 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	BG		
	<b>TOTAL</b>		5 000 000															



26 DEC 2024

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

DIRECTION DE LA LEGISLATION

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le plan de passation de marchés de Janvier à décembre 2025

Travaux et Fournitures

Plan original

Révision 1

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Paix

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
I	Acquisition de véhicules administratifs	DRP	29 850 000	non	Oui	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	1 mois	BG
	TOTAL		29 850 000													



26 DEC 2024

Raf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
							Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés au profit de la Cour d'appel de Kara et des tribunaux de Kara, de Niamtougou, de Bassar, de Pagouda, de Guérin-Kouka et de Bafilo	DC	4 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques de papiers et articles liés au profit de la Cour d'appel de Kara et des tribunaux de Kara, de Niamtougou, de Bassar, de Pagouda, de Guérin-Kouka et de Bafilo	DC	5 336 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	600 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	2 704 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	700 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	700 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>14 048 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	445 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	623 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	534 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 780 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	534 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	413 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	2 257 000	non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
8	FRAIS D'IMPRESSION	DC	135 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	TOTAL		6 721 000													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	3 280 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 280 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	4 131 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 445 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 445 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	890 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ord		1 000 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1 mois	BG
	<b>Total</b>		<b>15 471 000</b>													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	2 429 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 710 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 297 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 950 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 100 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	896 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	12mois	BG
8	Frais d'impression	DC	841 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2mois	BG
TOTALS			15 223 000													



2 6 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement Ri/RE (17)
1	Fournitures de papier et article liés	DC	1 390 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 390 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Fourniture de matériels technique	DC	980 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		10/04/2025	1mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratif	DC	440 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 692 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	430 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et fonction	DC	1 285 000	non	Oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	12 mois	BG
8	Autres entretien et de maintenance	DC	420 000	non	Oui	16/02/2025	20/02/2025		23/02/2025	02/03/2025	16/03/2025	20/03/2025		27/03/2025	12 mois	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordure	DC	800 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	122 000	non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>Total</b>		<b>8 949 000</b>													



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché: .....  
Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Plan original :  
Révision 1:  
Révision 2  
Révision 3

Travaux et fournitures non consultants

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et article liés	DC	170 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 744 000	non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	BG
TOTAL			3 914 000													



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché: .....  
Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Plan original :  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Travaux et fournitures non consultants

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	800 000	non	Oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	12 mois	BG
2	Acquisition de matériels de transport	DC	2 000 000	non	Oui	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1 mois	BG
	TOTAL		2 800 000													



26 DEC 2024