

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

**MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES
ENERGETIQUES**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
EXERCICE 2025**



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	1 003 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			6 003 000													
BIENS ET SERVICES																
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	01 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	01 MOIS	BG
5	Frais d'alimentation	DC	1 800 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	02 MOIS	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	02 MOIS	BG
7	Entretien des bureaux	DC	600 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	12 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	12 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
11	Assurances des véhicules	DC	1 900 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
12	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	02 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			17 300 000													
COÛT TOTAL			23 303 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BIE
4	Acquisition d'un véhicule de type SUV	DRP	15 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	11/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	2 MOIS	BIE
5	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	26/01/2025	-	02/02/2025	1 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			33 500 000													
BIENS ET SERVICES																
6	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
7	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
8	Frais d'alimentation	DC	800 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	2 MOIS	BG
9	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
10	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
14	Assurances des véhicules	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
15	Frais d'impression	DC	900 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			12 200 000													
COÛT TOTAL			45 700 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	385 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	424 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	30/01/2025	-	06/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	30/01/2025	-	06/02/2025	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			3 209 000													
COÛT TOTAL			3 209 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1 MOIS	BIE
2	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	19/02/2025	-	26/02/2025	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions et aménagement et grosses réparations			5 000 000													
BIENS ET SERVICES																
3	Fournitures papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	750 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	31/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	550 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
9	Assurance des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
10	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			6 400 000													
COÛT TOTAL			11 400 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 000 000													
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 000 000													
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition d'un véhicule de type SUV	DRP	11 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			11 000 000													
BIENS ET SERVICES																
2	Fournitures papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	355 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	2 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	250 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025	-	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	12 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 705 000													
COÛT TOTAL			12 705 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	226 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	507 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
8	Assurances des véhicules	DC	370 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	242 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			3 845 000													
COÛT TOTAL			3 845 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	14/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	12 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	3 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 250 000													
COÛT TOTAL			2 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baileur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	280 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	370 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	05/01/2025	12/01/2025	26/01/2025	30/01/2025	-	06/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 250 000													
COÛT TOTAL			2 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	273 500	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
8	Assurances de véhicules	DC	700 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			6 823 500													
COÛT TOTAL			6 823 500													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	-	31/01/2025	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	89 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 039 000													
COÛT TOTAL			2 039 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition d'outillages spécifiques (laboratoire)	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	345 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	160 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	05/01/2025	12/01/2025	26/01/2025	30/01/2025	-	06/02/2025	1 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 284 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 689 000													
COÛT TOTAL			2 689 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	2 MOIS	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	150 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 250 000													
COÛT TOTAL			2 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	203 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 713 000													
COÛT TOTAL			1 713 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



1 8 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	171 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 721 000													
COÛT TOTAL			1 721 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024	-	02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	98 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	829 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	80 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 257 000													
COÛT TOTAL			2 257 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	256 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	240 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 050 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
8	Assurances des véhicules	DC	224 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			3 370 000													
COÛT TOTAL			3 370 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



18 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition des matériels et consommables de laboratoire	AOO	356 327 055	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	3 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			356 327 055													
COÛT TOTAL			356 327 055													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes



18 DEC 2024



MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DE 45 LOCALITES PERI-URBAINES AU TOGO

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités péri-urbaines au Togo: Fourniture et pose de matériels de réseaux électriques moyenne et basse tensions	AOI	859 596 000	OUI	NON	16/01/2025	23/01/2025	-	27/01/2025	13/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	-	10/04/2025	4 MOIS	BIE
2	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités péri-urbaines au Togo: Fourniture et pose de matériels de réseaux électriques moyenne et basse tensions (procédure réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AOI	657 676 000	OUI	NON	08/01/2025	15/01/2025	-	20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025	-	19/03/2025	4 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			1 517 272 000													
COÛT TOTAL			1 517 272 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 DEC 2024

