

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Travail Libéré-Paie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2025 à décembre 2025


SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
1	Implémentation d'un système de contrôle de gestion au Ministère des mines et des ressources énergétiques : recrutement d'un consultant chargé de l'étude diagnostique préalable à la mise en place du système	DC	5 000 000	NON	OUI					14/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	11/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	2 MOIS	BG	
COÛT TOTAL			5 000 000																							

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignement de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baïleur de fonds)



18 DEC 2024



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original
 Revision 1
 Revision 2
 Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2025 à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)
1	Recrutement d'un consultant chargé de réaliser une étude sur l'hydrogène blanc	DRP	50 000 000	NON	OUI					03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	-	18/04/2025	3 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		50 000 000																						

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt
 DRP : Demande de renseignement de prix
 DC : Demande de cotation
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



18 DEC 2024

