

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

-----

MINISTRE DE LA PLANIFICATION  
DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

-----

CABINET

-----

PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

-----

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

---

## GESTION 2025

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	800 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>7 800 000</b>													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DC: Demande de cotation



26 DEC 2024



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

08/11/2024

Révision 1

Révision 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Frais de gardiennage	DRP	12 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
8	<b>Acquisition, construction et grosses réparations des immeubles (3 055 000)</b>															
8,1	Acquisition et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 055 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
9	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (7 000 000)</b>															
9.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
9.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>27 355 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



26 DEC 2024



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	358 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel infomatique	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 558 000</b>													

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



26 DEC 2024



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (2 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériel micro-informatiques (ordinateur, imprimantes, scanners, vidéo projecteur, switches, routeurs et répéteurs...)	DC	2 000 000	Non	Oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 500 000</b>													

DC: Demande de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



**Djouth Anoyi KOKOU**



**26 DEC 2024**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 CENTRE DE SUIVI INFORMATIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Eentretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	750 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 350 000</b>													

A OI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



Djiouth Anoyi-KOKOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DES ARCHIVES (CDT)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	200 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	120 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	06/12/2024	10/12/2024		13/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	07/01/2025		14/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	Non	oui	06/12/2024	10/12/2024		13/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	07/01/2025		14/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	280 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 100 000</b>													

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP: Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF: Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de Fonds)



26 DEC 2024



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	800 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	800 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratif et de fonction	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 600 000</b>													

AON: Appel d'Offre National  
 DC: Demande de cotation  
 DRP: Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques  
 PTF : Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de fonds)



26 DEC 2024



Joseph Anoyi KOKOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION MARITIME  
 (DRPDAT - RM / TSEVIE)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	276 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COUT TOTAL</b>			<b>2 301 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement



26 DEC 2024



YOUTH ANOYI KOKOU

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)



26 DEC 2024



DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION CENTRALE  
 (DRPDAT - RC / SOKODE)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	Autres matières, Matériel et fournitures	DC	350 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	450 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 119 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 419 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engement



26 DEC 2024



**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE  
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION DU  
DÉVELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION  
DIRECTION RÉGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : RÉGION DE LA KARA  
(DRPDAT - RK / KARA)**

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTÉ-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Autres matières, matériel et fournitures	DC	560 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 169 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>2 829 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engement



26 DEC 2024



**Dieuth Anoyi KOKOU**

DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION DES SAVANES  
 (DRPDAT - RS / DAPAONG)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	503 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	250 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Autres matières, matériels et fournitures	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 153 000</b>													

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Ba

BE: Bon d'Engement



26 DEC 2024



DIRECTION GENERALE DE LA MOBILISATION DE L'AIDE ET DU PARTENARIAT (DGMAP)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	535 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>2 935 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baïlle)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DE LA COOPERATION BILATERALE (DCB)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	435 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)</b>															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 535 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



**Yves Anoyi KOKOU**

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	335 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)</b>															
6,1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	Hors PIP
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>3 835 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT (DGPD)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicule administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	12 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	750 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
8	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (1 000 000)</b>															
8.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
<b>TOTAL</b>			<b>5 450 000</b>													

AON : Appel d'Offre National  
 DC: Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques  
 PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**  
**MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA**  
**COOPERATION**  
**DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES DE**  
**DEVELOPPEMENT (DPPD)**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original            08/11/2024  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3            : \_\_\_\_\_

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	450 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	450 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance de véhicule administratif	DC	850 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (7 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	7 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>10 350 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



D. Anoyi KOKOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DES ETUDES DE POPULATION (DEP)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	435 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonctions	DC	700 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (2 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	2 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 735 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



**Joseph Anoyi KOKOU**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DES ETUDES GENERALES (DEG)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
<b>BIENS ET SERVICES</b>																	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 900 000</b>														

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



**Blouh Anoyi KOKOU**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE  
 LA COOPERATION  
 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	537 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	63 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 300 000</b>													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DE L'ORIENTATION SPATIALE DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	426 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)</b>															
10.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 387 000</b>													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA CARTOGRAPHIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	989 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)</b>															
10,1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 250 000</b>													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA  
 COOPERATION  
 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT REGIONAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	539 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
8	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)</b>															
10.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	Hors PIP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 100 000</b>													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 DEC 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE  
 LA COOPERATION  
 INSTITUT AFRICAIN DE L'INFORMATIQUE (IAI-TOGO)

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Matériels informatiques et bureautiques	DC	10 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Tranfert
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>10 000 000</b>													

- AOI : Appel d'Offre International  
 AON : Appel d'Offre National  
 DC: Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques  
 PTF : Partenaires Techniques et Financiers



**Djouth Anoyi KOKOU**



**2 6 DEC 2024**