

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024
 Révision 1 07/01/2025
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (2 000 000)															
9.1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			2 000 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



13 JAN 2025

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024
 Révision 1 07/01/2025
 Révision 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financemen 1
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Frais de gardiennage	DRP	12 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
8	Acquisition, construction et grosses réparations des immeubles (3 055 000)															
8,1	Acquisition et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 055 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (2 000 000)															
9,1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			22 355 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



13 JAN 2025



LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
(DPPD)

REPUBLICQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024
Révision 1 07/01/2025
Révision 2
Révision 3 : -----

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	450 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	450 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance de véhicule administratif	DC	850 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (10 000 000)															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	10 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			13 350 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCC : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



13 JAN 2025



PRMP

Djouth Anoyi KOKOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DE LA COOPERATION BILATERALE (DCB)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

08/11/2024

Révision 1

07/01/2025

Révision 2

Révision 3



13 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	435 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (2 000 000)															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	2 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			4 535 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 08/11/2024
 Révision 1 07/01/2025
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	Non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	335 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (2 000 000)															
6,1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	2 000 000	Non	oui	03/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		4 835 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)



13 JAN 2025

