

Direction : CABINET MRHART

Date d'approbation du plan de passage de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passage de marchés :

Janv 2025, à Dec 2025

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ONCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestats (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ONCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposeit (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/ONCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ONCCP (21)	Date Negotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de Financement RIRE (26)	
DAAF																										
1	Frais d'études techniques immobilisés	DRP	25 000 000	NON	OUI				17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	08/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	01/03/2025	05/03/2025	08/03/2025			15/03/2025	1 mois	RI	
SOUS TOTAL DAAF			25 000 000																							
DPA																										
1	Recrutement d'un bureau de contrôle pour le suivi des travaux de construction de quatre (04) bâtiments servant de magasin et de logement sur quatre (04) différents sites à Agoméglézoou	DC	5 000 000	NON	OUI				21/02/2025	27/02/2025		03/03/2025	08/03/2025	13/03/2025	17/03/2025		21/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	01/04/2025			04/04/2025	4 mois	RI	
SOUS TOTAL DPA			5 000 000																							
POPEL																										
1	Recrutement d'un bureau de contrôle pour le suivi des travaux de construction d'une bêche à eau (50 m3) ainsi que l'installation du réseau robinet d'incendie armée et de deux (02) mâts d'éclairage au Port de pêche de Lomé	DC	10 000 000	NON	OUI				28/01/2025	30/01/2025		03/02/2025	06/02/2025	13/02/2025	17/02/2025		21/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	04/03/2025			07/03/2025	4 mois	RI	
SOUS TOTAL POPEL			10 000 000																							
ONAF																										
1	Recrutement d'un bureau de contrôle pour le suivi des travaux de réalisation de forages équipés, de superstructure et adduction d'eau et des travaux de construction du bâtiments d'exploitation, parc de stabulations, bloc technique, bloc bâtiment administratif, de bêche à eaux et fosse à eaux usées sur le site de Tsévié	DRP	80 000 000	NON	OUI				13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	07/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	04/04/2025			11/04/2025	6 mois	R/Etat	
SOUS TOTAL ONAF			80 000 000																							
TOTAL GENERAL MRHART			120 000 000																							

ADI : Appel d'Offres International  
 ADN : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



30 DEC 2024