

CABINET
INVESTISSEMENT HORS PIP

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2025

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
Cabinet																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	-	03/02/2025	03 Mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	04/02/2025	-	11/02/2025	03 Mois	BIE
COÛT TOTAL			20 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé, 23/12/2024
Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Direction: CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	950 000	Non	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	OUI	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	4 200 000	Non	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 552 000	Non	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et Matériel de bureau	DC	3 600 000	Non	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du Matériel informatique	DC	300 000	Non	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	1 000 000	Non	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	13 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	300 000	Non	oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	100 000	Non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	1/2 mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	200 000	Non	oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	200 000	Non	oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2 mois	BG
12	Frais de gardiennage	DC	3 840 000	Non	oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	12 mois	BG
COUT TOTAL			24 742 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 250 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 290 000	Non	Oui	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	100 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			4 590 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	372 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	838 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achat de bien non ventilé ailleurs	DC	350 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 560 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 060 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
4	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	Non	Oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	12 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	810 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	12 mois	BG
8	Impression	DC	610 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			9 280 000													



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non consultants

N°	GÉNÉRALITÉS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 150 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs (bureau)	DC	2 867 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	4 700 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	800 000	Non	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	150 000	Non	oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	12 mois	BG
9	Documentation et abonnement	DC	350 000	Non	Oui	02/02/2025	06/02/2025	-	09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025	-	13/03/2025	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	400 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			13 217 000													

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	200 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Autres matières, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bâtiments administratifs	DC	400 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 800 000	non	oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	400 000	Non	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	2 mois	BG
9	Assurance des véhicules	DC	188 000	Non	oui	20/06/2024	24/06/2024	-	27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	-	29/07/2024	3 mois	BG
10	Autres entretien et maintenances	DC	500 000	non	oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
11	Frais de gardiennage	DC	2 020 000	non	oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	12 mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	165 000	non	oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			6 323 000													

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	150 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Autres, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	non	oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			800 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	150 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Autres, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	non	oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			800 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé, 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 638 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1/2 mois	BG
2	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	0 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et Matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du Matériel informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	600 000	Non	OUI	08/01/2025	12/01/2025	-	15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	150 000	Non	oui	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	12 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	2 000 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			13 588 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Lomé, 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen en CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12mois	BG
COÛT TOTAL			1 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1mois	BG
3	Autre achat de biens non ventilés ailleurs	DC	1 200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usages de bureau	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 950 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	12mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	1 000 000	Non	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	12mois	BG
9	Assurance des véhicules	DC	150 000	Non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	12mois	BG
10	Autres entretiens et maintenance	DC	500 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	12mois	BG
11	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées	DC	100 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			16 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objet de la PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objet de la PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 000 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 700 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	750 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	2 000 000	Non	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	2 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	400 000	Non	oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	3 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	650 000	Non	Oui	27/12/2024	31/12/2024	-	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	-	04/02/2025	1 mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et enlèvement des ordures	DC	300 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
11	Impression	DC	300 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			10 300 000													

AOI : Appel d'Offres International



23 DEC 2024

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	170 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	170 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			340 000													

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025	-	19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025	-	20/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025	-	19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025	-	20/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			280 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			1 750 000													

Lomé 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			350 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 23/12/2024
Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	125 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			305 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

acte d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

MARCHÉS DE FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025	-	19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025	-	20/02/2025	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2025	03/01/2026	-	06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026	-	07/02/2026	1 mois	BG
COÛT TOTAL			220 000													

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

URNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
éf. lo. 1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N ^o . (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	90 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	90 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			280 000													

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			130 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			180 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet de la PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	130 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	110 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			320 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé 23/12/2024
Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	210 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			450 000													

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	180 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			450 000													

Lomé 23/12/2024
 Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix



Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
é. lo. 1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025	-	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	-	07/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

Lomé 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Objet d'approbation du plan de passation de marché:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informariques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			380 000													

Lomé 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet de la PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			380 000													

Lomé 23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

0

MARCHÉS DE FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

Lomé

23/12/2024

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Objet d'approbation du plan de passation de marché:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	fournitures de papiers et articles liés	DC	76 000	DC	Oui	10/01/2025	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1 mois	BG
2	fournitures informatiques	DC	50 000	DC	Oui	17/01/2025	21/01/2025	-	24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	-	25/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	44 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024	-	27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	-	28/01/2025	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	20/06/2025	24/06/2025	-	27/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	-	29/07/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			270 000													

18 365 000

Lomé

23/12/2024

Personne Responsable des Marchés Publics

DI : Appel d'Offres International

DN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix



23 DEC 2024