

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
BUDGET 2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



18 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 051 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	non	oui	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	400 000	non	oui	07/02/2025	11/02/2025		14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Autres entretien et maintenance	DC	4 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Frais de gardiennage	DC	4 800 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	07/02/2025	11/02/2025		14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1/2 mois	BG
INVESTISSEMENT HORS PIP																
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 400 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
11	Acquisition du matériel du bureau	DC	5 500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	9 904 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
13	Aménagement et grosse réparation de bâtiments	DRP	24 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1/2 mois	BG
INVESTISSEMENT PIP																
14	Travaux de construction des centres de développement des sports	AOO	368 287 402	oui	non	06/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	15/02/2025	01/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	6 mois	BG
COÛT TOTAL			432 942 402													

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	250 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	250 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	non	oui	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 850 000													

La PRMP

ALI Essowé



1 8 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	265 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	600 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	200 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	250 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	550 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		2 665 000													

La PRMP,

ALI Essowé



18 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	150 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	non	oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 150 000													

La PRMP

ALI Essowé



18 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Direction des infrastructures, des équipements sportifs socioéducatifs et des loisirs

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bureaux	DC	250 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratif	DC	518 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	100 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
8	Autres entretien et maintenance	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 418 000													

La PRMP

ALI Essowé



18 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025	-	12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	380 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025	-	12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	210 000	non	oui	02/02/2025	06/02/2025	-	09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	67 000	non	oui	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1/2 mois	BG
10	Autres entretien et maintenance	DC	500 000	non	oui	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 007 000													

La PRMP

ALI Essowé



18 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	DESCRIPTION DES FOURNITURES/ TRAVAUX (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de péception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception Avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Date d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fourniture de papiers et art. liés	DC	350 000	Non	Oui	15/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	1 5 jrs	BG
2	Fourniture informatique	DC	350 000	Non	Oui	15/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	1 5 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	50 000	Non	Oui	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	1 5 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des batiments à usage de bureau	DC	250 000	Non	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	1 5 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	1 5 jrs	BG
6	Entretien et maint. du matériel et mobilier de bureau	DC	150 000	Non	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	1 5 jrs	BG
7	Entretien et maint. matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	1 5 jrs	BG
8	Entretien et maintenances des véhicules administratifs	DC	300 000	Non	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	15jrs	BG
9	Autres entretien et maintenance	DC	590 000	NON	Oui	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	15jrs	BG
TOTAL			2 540 000													

La PRMP

ALI Essowé



1 8 DEC 2024

Direction des loisirs

Travail-Liberté-patrie

Date d' : Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage	DC	50 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/2025		14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	15 jrs	BG
9	Autres entretien et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025		14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025		15/04/2025	15 jrs	BG
10	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	10/04/2025		17/04/2025	15 jrs	BG
	COÛT TOTAL		1 550 000													

La PRMP

ALI Essowè



1 8 DEC 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : **DECEMBRE 2024**

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	350 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	300 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	300 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	300 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
9	Autres matériels spécifiques	DC	750 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 350 000													



18 DEC 2024

La PRMP

ALI Essowé

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	78 000	non	oui	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	01/02/2025		08/02/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 178 000													

La PRMP

ALI Essowé



1 8 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	120 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien des véhicules administratifs	DC	350 000	non	on	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	108 000	NON	oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	80 000	non	oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	10/04/2025		17/04/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 058 000													

La PRMP

ALI Essowè



18 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bâtiments administratifs	DC	200 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1/2mois	BG
5	Autres ntretiens et maintenances	DC	350 000	non	oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	1/2mois	BG
6	Frais d'impression	DC	80 000	non	oui	07/03/2025	11/03/2025		14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025		15/04/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 180 000													

La PRMP

ALI Essowè



1 8 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	230 000	non	oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	100 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	400 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	50 000	non	oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 180 000													

La PRMP

ALI Essowé



18 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/non) (5)	Exam en CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	260 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BG
4	Entretiens et maintenances du matériel informatique	DC	100 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1/2mois	BG
5	Autres entretien et maintenance	DC	300 000	NON	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BG
6	Frais d'impression	DC	80 000	NON	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		1 140 000													

La PRMP

ALI Essowè



18 DEC 2024

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS SAVANES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	260 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2mois	BG
6	Autres entretien et maintenance	DC	200 000	NON	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	80 000	NON	oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			1 140 000													

La PRMP

ALI Essowè



1 8 DEC 2024

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

INSPECTIONS PREFECTORALES DES SPORTS ET DES LOISIRS (IPSL)

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	non	oui	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du materiel de bureau	DC	250 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du materiel informatique	DC	250 000	non	oui	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1/2 mois	BG
7	Autres entretiens et maintenances	DC	425 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	10 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	29/03/2025		05/04/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 935 000													



1 8 DEC 2024

La PRMP

ALI Essowè