


REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



**MINISTÈRE DE LA SECURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE**

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

Cellule de Gestion des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS**


BUDGET PROGRAMME 2025-2027

ORIGINAL / EXERCICE 2025

Plan initial: Décembre 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

(1)	GÉNÉRALITÉS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papeterie et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27.01/2025	1 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28.01/2025	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	28/12/2024	01/01/2025		04/01/2025	11/01/2025	18/01/2025	22/01/2025		29.01/2025	1/2 mois	BG
	Frais de télécommunications	DC	4 000 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30.01/2025	12 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>11 000 000</b>													

- ADI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



Le Chef de la CGMAP

*[Handwritten signature]*

La Personne Responsable des Marchés Publics



**Validé**

**23 DEC 2024**


Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GÉNÉRALITÉS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION			
(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>3 900 000</b>													

- ADI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources extérieures
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics




23 DEC 2024

Cabinet du Ministre Délégué

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>5 000 000</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- AO N : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenariat technique et Financier (Bailleur de fonds)

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics

**Validé**

23 DEC 2024

Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF)


Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



23 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 813 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	39 000 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG	
6	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/2 mois	BG	
COÛT TOTAL			42 613 000														

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics





FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	238 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	168 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	270 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	2 mois	BG
COÛT TOTAL			731 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleurs de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP


La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>				<b>3 800 000</b>												

- ADI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics



**Validé**  
 23 DEC 2024




Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 061 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	318 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	602 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	361 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	321 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	240 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	12 mois	BG
TOTAL			3 304 000													

ACI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande


Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Bureau central de la répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (B-CRTIDB)



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	716 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	715 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	2 104 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 083 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	541 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	241 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 245 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	DC	160 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	1/2 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	286 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>8 492 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024



MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE  
 Direction de la Sécurité Routière (DSR)  
 Plan d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original 2 décembre 2024  
 Revision 1 :  
 Revision 2 :  
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Decembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>		<b>1 750 000</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande




Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE

Laboratoire National de la Police Scientifique (LNPS)

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original 2 décembre 2024

Revision 1

Revision 2

Revision 3


Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GÉNÉRALITÉS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Ouilinon) (5)	Examen CCMP (Ouilinon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	176 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	171 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	60 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	214 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>621 000</b>													

- ADI : Appel d'Offres international
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baïlleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics



**Validé**  
23 DEC 2024



Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



23 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	6 740 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 238 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 881 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenance	DC	1 000 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	452 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/2 mois	BG
7	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	DRP	68 800 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	1 mois	BG
8	<b>Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction</b>															
3.1	Acquisition des pièces de rechange et divers au profit du Parc automobile de la Police Nationale	DRP	25 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	1/2 mois	BG
3.2	Entretien et maintenance des véhicules de la Police Nationale	DC	6 142 000	NON	OUI	28/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>				117 935 000												

AOI - Appel d'Offres International

AON - Appel d'Offres National

CR - Consultation Restreinte

DRP - Demande de Renseignement de Prix

DNCMP - Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP - Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF - Partenariat technique et Financier (Bailleurs de fonds)

BE - Bon d'Engagement

RI - Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE - Ressources externes

DCR - Dossier de consultation restreinte

BC - Bon de commande de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics


31 142 000



Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics



MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)

Plan original 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
f. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papiers et articles liés.	DC	540 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	359 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	269 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 223 000</b>													


- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024



MINISTÈRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP)

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 2 décembre 2024  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
NO. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 730 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	467 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	272 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	360 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 829 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieus de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP





La Personne Responsable des Marchés Publics




**Validé**



23 DEC 2024



23 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES									EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
ét. no. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	637 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	541 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	722 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/4 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	361 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/4 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	289 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
COÛT TOTAL			3 272 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AO : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baileur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande


Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 décembre 2024  
 Révision 1 :  
 Révision 2 :  
 Révision 3 :



23 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non consultants

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	602 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG	
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	26/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG	
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG	
6	Autres entretiens et maintenances	DC	401 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG	
7	Frais d'impression	DC	181 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 643 000</b>														

- AOI : Appel d'Offres International
- AO : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenariat technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



Direction Générale des Services de Police (IGSP)


Projet d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



Mode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Decembre 2025


**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 800 000</b>													


- AOI: Appel d'Offres International
- AOV: Appel d'Offres National
- CR: Consultation Restreinte
- DRP: Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF: Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE: Bon d'Engagement
- RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)
- RE: Ressources externes
- DCR: Dossier de consultation restreinte
- BC: Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024



MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Direction des Affaires Communes (DAC)

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025


**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	716 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
	Entretien des bureaux	DC	540 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 733 000</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



23 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	955 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 855 000</b>													

- ADI : Appel d'Offres International
- ADN : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics



**Validé**  
23 DEC 2024



Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



23 DEC 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	955 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GÉNÉRALITÉS			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	477 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	168 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	54 000	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	270 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>969 000</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics







23 DEC 2024

MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Supérieure des Forces de Sécurité (ESFOS)


d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 2 décembre 2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



23 DEC 2024

couvert par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/4 mois	BG
	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/4 mois	BG
	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	01/01/2025	05/01/2025		08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	26/01/2025		02/02/2025	1/4 mois	BG
	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	1/4 mois	BG
	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	12 mois	BG
	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	13 mois	BG
	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 999 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	14 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>14 499 000</b>													

- AOI / Appel d'Offres International
- ADN / Appel d'Offres National
- CR / Consultation Restreinte
- DRP / Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP / Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP / Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF / Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE / Bon d'Engagement
- RI / Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE / Ressources externes
- DCR / Dossier de consultation restreinte
- BC / Bon de commande



Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics

Police Canine de la Police Nationale

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 décembre 2024  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



23 DEC 2024

Mode couvert par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Decembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non consultants

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
f. n. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/4 mois	BG
	Fournitures informatiques	DC	2 740 000	NON	OUI	27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	1/4 mois	BG
	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	19 448 504	NON	OUI	28/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	29/12/2024	02/01/2025		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025		30/01/2025	12 mois	BG
	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/4 mois	BG
	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	1/4 mois	BG
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	12 mois	BG
	Frais d'impression	DC	3 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	1/4 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>42 188 504</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baïlleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics

établissement (Projets Hors PIP) Biens et Services

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2/12/24  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :



23 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Inspection Générale des Services de Sécurité</b>																
	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	26/12/24	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	03 mois	BIE
<b>Direction de la Protection Civile</b>																
	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	26/12/24	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	03 mois	BIE
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>10 000 000</b>													

- AOI: Appel d'Offres International
- ADN: Appel d'Offres National
- CR: Consultation Restreinte
- DRP: Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE: Bon d'Engagement
- RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE: Ressources externes
- DCR: Dossier de consultation restreinte
- BC: Bon de commande

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics

