

MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS, AERIENS ET FERROVIAIRES  
CABINET  
SECRETARIAT GENERAL  
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail - Liberté - Patrie

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2025

CABINET

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 :

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES       |  |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                              |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |   |                               | EXECUTION  |                        |                                  |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No (1)      | Description des fournitures / travaux (2)                            | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objectif du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objectif du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés                              | DC                              | 800 000   | NON                        | OUI                       | 06/01/2025                         | 10/01/2025                                   |                              | 13/01/2025                             | 20/01/2025                     | 03/02/2025            | 07/02/2025                              |                               | 14/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Fournitures informatiques  | DC                              | 700 000   | NON                        | OUI                       | 06/01/2025                         | 10/01/2025                                   |                              | 13/01/2025                             | 20/01/2025                     | 03/02/2025            | 07/02/2025                              |                               | 14/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3                 | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction | DC                              | 1 500 000                                       | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                              | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                              |                               | 17/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| <b>COÛT TOTAL</b> |  |                                 | <b>3 000 000</b>                                |                            |                           |                                    |  |                              |  |                                |                       |   |                               |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
 BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes  
 DCR : Dossier de consultation restreinte  
 BC : Bon de commande



06 DEC 2024

SECRETARIAT GENERAL

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES  |  |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                               |  | EVALUATION DES OFFRES          |                     |   | EXECUTION                      |  |                        |                                  |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No (1) | Description des fournitures / travaux (2)                            | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1            | Fournitures de papiers et articles liés                              | DC                              | 3 200 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2            | Fournitures informatiques  | DC                              | 1 200 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3            | Documentations et abonnements  | DC                              | 100 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025          | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 4            | Frais d'alimentation   | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025          | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 5            | Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau           | DC                              | 2 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025          | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                       | 2 MOIS                 | BG                               |
| 6            | Entretien et maintenance du matériel informatique                    | DC                              | 2 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025          | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 7            | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction | DC                              | 800 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025          | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 8            | Acquisition de mobilier de bureau                                    | DC                              | 5 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 10/01/2025                         | 14/01/2025                                   |                               | 17/01/2025                             | 24/01/2025                     | 07/02/2025          | 11/02/2025                              |                                | 18/02/2025                                       | 3 MOIS                 | BG                               |
| 9            | Acquisition de matériels micro-informatiques                         | DC                              | 5 085 000                                       | NON                        | OUI                       | 10/01/2025                         | 14/01/2025                                   |                               | 17/01/2025                             | 24/01/2025                     | 07/02/2025          | 11/02/2025                              |                                | 18/02/2025                                       | 3 MOIS                 | BG                               |
|              | <b>COÛT TOTAL</b>  |                                 | 19 685 000                                      |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                     |   |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes  
 DCR : Dossier de consultation restreinte  
 DC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES   |  |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |   |                                | EXECUTION                                      |                        |                                  |
|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)                            | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnel de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1             | Fournitures de papiers et articles liés                              | DC                              | 2 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2             | Fournitures informatiques  | DC                              | 922 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3             | Documentations et abonnements  | DC                              | 200 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 4             | Frais d'alimentation   | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                   |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                              |                                | 17/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 5             | Autres matières, matériel et fournitures                             | DC                              | 4 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 6             | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction | DC                              | 2 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 12 MOIS                | BG                               |
| 7             | Autres entretiens et maintenances                                    | DC                              | 1 732 000                                       | NON                        | OUI                       | 16/01/2025                         | 20/01/2025                                   |                               | 23/01/2025                             | 30/01/2025                     | 13/02/2025            | 17/02/2025                              |                                | 24/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 8             | Frais d'impression   | DC                              | 400 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 1 MOIS                 | BG                               |
| 9             | Acquisition de matériels micro-informatiques                         | DC                              | 5 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                     | 3 MOIS                 | BG                               |
|               | <b>COÛT TOTAL</b>  |                                 | <b>16 554 000</b>                               |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |   |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES       |  |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |   |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |  |                                | EXECUTION  |                        |                                  |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No. (1)     | Description des fournitures / travaux (2)                            | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés                              | DC                              | 800 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Fournitures informatiques  | DC                              | 700 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3                 | Autres matières, matériel et fournitures                             | DC                              | 2 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 4                 | Entretien et maintenance du matériel informatique                    | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                  |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                             |                                | 17/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 5                 | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction | DC                              | 1 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| <b>COÛT TOTAL</b> |  |                                 | <b>4 800 000</b>                                |                            |                           |                                    |   |                               |  |                                |                       |  |                                |  |                        |                                  |

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



06 DEC 2024

DIRECTION DE LA CELLULE DE COMMUNICATION

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES   |  |                                 |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |  |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |   |                                | EXECUTION   |                        |                                  |
|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)                            | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnel le de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1             | Fournitures de papiers et articles liés                              | DC                              | 500 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025  | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2             | Fournitures informatiques  | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 03/01/2025                         | 07/01/2025                                   |                               | 10/01/2025                             | 17/01/2025                     | 31/01/2025            | 04/02/2025                              |                                | 11/02/2025  | 2 MOIS                 | BG                               |
| 3             | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction | DC                              | 700 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025  | 12 MOIS                | BG                               |
| COÛT TOTAL    |  |                                 | 1 500 000                                       |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |   |                                |   |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES           |  |   |   |                                     | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |   |  |   |  | EVALUATION DES OFFRES                   |                           |  | EXECUTION                               |  |                              |  |
|-----------------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| Ré<br>f.<br>No<br>(1) | Description des fournitures / travaux<br>(2) | Mode de<br>passation<br>du<br>marché<br>(3) | Montant<br>Prévisionnel<br>au budget<br>(Francs CFA)<br>(4) | Examen<br>DNCCP<br>(Oui/non)<br>(5) | Examen<br>CCMP<br>(Oui/non)<br>(6) | Date de<br>préparation<br>DAO/DCR/BC<br>(7) | Date de<br>réception<br>avis de la<br>CCMP/DNC<br>CP (8) | Date<br>non<br>objection<br>du PTF<br>(9) | Date<br>d'invitation<br>à<br>soumissionner<br>(10) | Date<br>ouverture<br>des offres<br>(11) | Fin<br>évaluation<br>(12) | Date de<br>réception<br>avis<br>CCMP/DNC<br>CP<br>(13) | Date non<br>objection<br>du PTF<br>(14) | Date<br>prévisionnel<br>le de<br>signature<br>du contrat<br>(15) | Délai<br>d'exécution<br>(16) | Source<br>de<br>Financ<br>ement<br>RI/RE<br>(17) |
| 1                     | Fournitures de papiers et articles liés      | DC  | 600 000   | NON                                 | OUI                                | 02/01/2025                                  | 06/01/2025   |   | 09/01/2025   | 16/01/2025                              | 30/01/2025                | 03/02/2025   |   | 10/02/2025   | 1 MOIS                       | BG   |
|                       | <b>CQÛT TOTAL</b>                            |   | 600 000   |                                     |                                    |   |  |   |  |   |                           |  |   |  |                              |  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marches : de janvier a decembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| Réf. No. (1)      | GENERALITES   |                                 |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |   |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |  |                                | EXECUTION  |                        |                                  |
|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
|                   | Description des fournitures / travaux (2)   | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés   | DC                              | 600 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Fournitures informatiques   | DC                              | 500 000   | NON                        | OUI                       | 03/01/2025                         | 07/01/2025                                  |                               | 10/01/2025                             | 17/01/2025                     | 31/01/2025            | 04/02/2025                             |                                | 11/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3                 | Entretien des bureaux   | DC                              | 250 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                  |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                             |                                | 17/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 4                 | Entretien et maintenance ddu mobilier et matériel de bureau   | DC                              | 200 000   | NON                        | OUI                       | 10/01/2025                         | 14/01/2025                                  |                               | 17/01/2025                             | 24/01/2025                     | 07/02/2025            | 11/02/2025                             |                                | 18/02/2025                                       | 13 MOIS                | BG                               |
| 5                 | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction  | DC                              | 600 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 6                 | Frais d'impression  | DC                              | 368 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 7                 | Frais de gardiennage  | DC                              | 1 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 16/01/2025                         | 20/01/2025                                  |                               | 23/01/2025                             | 30/01/2025                     | 13/02/2025            | 17/02/2025                             |                                | 24/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 8                 | Autres acquisitions de services non ventilées   | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                  |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                             |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 9                 |   |                                 |   |                            |                           |                                    |   |                               |  |                                |                       |  |                                |  |                        |                                  |
| 9                 | <b>Renforcement des services météorologiques :</b>  |                                 |   |                            |                           |                                    |   |                               |  |                                |                       |  |                                |  |                        |                                  |
| 9.1               | Construction et équipement de quatre (04) bâtiments administratifs à usage de bureau et de parcs météorologiques à Aného Glijji, Assahoun, Morétan et Takpamba                                    | AOO                             | 135 538 065                                     | OUI                        | NON                       | 05/01/2025                         | 12/01/2025                                  |                               | 15/01/2025                             | 14/02/2025                     | 28/02/2025            | 07/03/2025                             |                                | 14/03/2025                                       | 4 MOIS                 | BIE                              |
| 9.2               | Réhabilitation des bâtiments administratifs et de parcs météorologiques de huit (08) centres météo à l'intérieur du pays (Tabligbo, Atakpamé, Kouma-Konda, Sokodé, Kara, Pagouda, Mango, Dapaong) | AOO                             | 661 268 306                                     | OUI                        | NON                       | 12/12/2024                         | 19/12/2024                                  |                               | 22/12/2024                             | 21/01/2025                     | 04/02/2025            | 11/02/2025                             |                                | 18/02/2025                                       | 6 MOIS                 | BIE                              |
| <b>COÛT TOTAL</b> |   |                                 | <b>800 624 371</b>                              |                            |                           |                                    |   |                               |  |                                |                       |  |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :21/11/2024

Revision 1

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à decembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| Réf. No. (1)      | Description des fournitures / travaux (2)  | GENERALITES                     |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |  |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |                                       |                                | EXECUTION  |                        | Source de Financement RI/RE (17) |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
|                   |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) |                                  |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés  | DC                              | 600 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                 |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                            |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Fournitures informatiques  | DC                              | 500 000   | NON                        | OUI                       | 03/01/2025                         | 07/01/2025                                 |                               | 10/01/2025                             | 17/01/2025                     | 31/01/2025            | 04/02/2025                            |                                | 11/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3                 | Entretien des bureaux  | DC                              | 250 000   | NON                        | OUI                       | 09/01/2025                         | 13/01/2025                                 |                               | 16/01/2025                             | 23/01/2025                     | 06/02/2025            | 10/02/2025                            |                                | 17/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 4                 | Entretien et maintenance ddu mobilier et matériel de bureau  | DC                              | 200 000   | NON                        | OUI                       | 10/01/2025                         | 14/01/2025                                 |                               | 17/01/2025                             | 24/01/2025                     | 07/02/2025            | 11/02/2025                            |                                | 18/02/2025                                       | 13 MOIS                | BG                               |
| 5                 | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction   | DC                              | 600 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                 |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                            |                                | 10/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 6                 | Frais d'impression   | DC                              | 368 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                 |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                            |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 7                 | Frais de gardiennage   | DC                              | 1 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 16/01/2025                         | 20/01/2025                                 |                               | 23/01/2025                             | 30/01/2025                     | 13/02/2025            | 17/02/2025                            |                                | 24/02/2025                                       | 12 MOIS                | BG                               |
| 8                 | Autres acquisitions de services non ventilées  | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                 |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                            |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 9                 |  |                                 |   |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |                                       |                                |  |                        |                                  |
| 9                 | <b>Renforcement des services météorologiques :</b>   |                                 |   |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |                                       |                                |  |                        |                                  |
| 9.1               | Construction et équipement de quatre (04) bâtiments administratifs à usage de bureau et de parcs météorologiques à Aného Glidji, Assahoun, Morétan et Takpamba                                     | AOO                             | 135 538 065                                     | OUI                        | NON                       | 05/01/2025                         | 12/01/2025                                 |                               | 15/01/2025                             | 14/02/2025                     | 28/02/2025            | 07/03/2025                            |                                | 14/03/2025                                       | 4 MOIS                 | BIE                              |
| 9.2               | Réhabilitation des bâtiments administratifs et de parcs météorologiques de huit (08) centres météo à l'intérieur du pays (Tabligbo, Atakpamé, Kouma-Konda, Sokodé, Kara, Pagouda, Mango, Dapaong ) | AOO                             | 661 268 306                                     | OUI                        | NON                       | 12/12/2024                         | 19/12/2024                                 |                               | 22/12/2024                             | 21/01/2025                     | 04/02/2025            | 11/02/2025                            |                                | 18/02/2025                                       | 6 MOIS                 | BIE                              |
| <b>COÛT TOTAL</b> |  |                                 | <b>800 624 371</b>                              |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |                                       |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES       |   |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                               |  | EVALUATION DES OFFRES          |                     |   | EXECUTION                      |  |                        |                                  |
|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No. (1)     | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés   | DC                              | 300 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Fournitures informatiques                 | DC                              | 200 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| <b>COÛT TOTAL</b> |   |                                 | 500 000   |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                     |   |                                |  |                        |                                  |

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES  |  |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                               |  | EVALUATION DES OFFRES          |                     |   | EXECUTION                      |  |                        |                                  |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No (1) | Description des fournitures / travaux (2)                    | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1            | Fournitures de papiers et articles liés                      | DC                              | 1 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2            | Entretien des bureaux  | DC                              | 200 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 3            | Acquisition de matériels micro-informatiques                 | DC                              | 5 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 3 MOIS                 | BG                               |
|              | Acquisition de bus pour renforcer les capacités de la SOTRAL | AOI                             | 3 044 516 000                                   | OUI                        | NON                       | 12/12/2024                         | 19/12/2024                                   |                               | 22/12/2024                             | 05/02/2025                     | 19/02/2025          | 26/02/2025                              |                                | 05/03/2025                                       | 8 MOIS                 | BG                               |
| COÛT TOTAL   |  |                                 | 3 050 716 000                                   |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                     |   |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| Réf. No. (1)      | Description des fournitures / travaux (2) | GENERALITES                     |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |  |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |   |                                | EXECUTION  |                        |                                  |
|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
|                   |   | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés   | DC                              | 900 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Entretien des bureaux                     | DC                              | 400 000   | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025            | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| <b>COÛT TOTAL</b> |   |                                 |   | 1 300 000                  |                           |                                    |  |                               |  |                                |                       |   |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 21/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES       |   |                                 |   |                            | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                                    |  |                               |  | EVALUATION DES OFFRES          |                     |   | EXECUTION                      |  |                        |                                  |
|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Ré f. No. (1)     | Description des fournitures / travaux (2)                             | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNC CP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1                 | Fournitures de papiers et articles liés                               | DC                              | 1 000 000                                       | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| 2                 | Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bure | DC                              | .500 000  | NON                        | OUI                       | 02/01/2025                         | 06/01/2025                                   |                               | 09/01/2025                             | 16/01/2025                     | 30/01/2025          | 03/02/2025                              |                                | 10/02/2025                                       | 1 MOIS                 | BG                               |
| <b>COÛT TOTAL</b> |   |                                 | 1 500 000                                       |                            |                           |                                    |  |                               |  |                                |                     |   |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



06 DEC 2024