

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 21/11/2024  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Rif. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DR (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Dela d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
1	Contrôle et surveillance des travaux de Construction et équipement de quatre (04) bâtiments administratifs à usage de bureau et de parcs météorologiques à Aného Gldji, Assahoun, Morétan et Takpamba	DRP	15 059 785	Non	Oui				15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	06/02/2025	16/02/2025	20/02/2025			23/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	06/03/2025		10/03/2025	4 MOIS	BIE	
2	Contrôle et surveillance des travaux de Réhabilitation des bâtiments administratifs et de parcs météorologiques de huit (08) centres météo à l'intérieur du pays (Tabligbo, Atakpamé, Kouma-Konda, Sokodé, Kara, Pagouda, Mango, Dapaong.)	DRP	73 474 256	Non	Oui				15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	06/02/2025	16/02/2025	20/02/2025			23/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	06/03/2025		10/03/2025	6 MOIS	BIE	
COÛT TOTAL			88 534 041																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)



06 DEC 2024