

**MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT  
ET DE LA REFORME FONCIERE**

-----  
**CABINET**  
-----

**PERSONNE RESPONSABLE DES  
MARCHES PUBLICS**  
-----

**CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS**



**REPUBLIQUE TOGOLAISE**  
**Travail-Liberté-Patrie**  
-----

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

## **PPM 2025**



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
4	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
6	Impression	DC	500 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	2 mois	BG
7	Entretien de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	12 mois	BG
8	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	1 300 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	12 mois	BG
9	Entretien matériel informatique	DC	884 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	12 mois	BG
10	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	2 524 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	12 mois	BG
11	Autres entretiens et maintenances	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	12 mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>27 108 000</b>													

AOI Appel d'Offres International  
ACN Appel d'Offres National  
CR Consultation Restreinte  
DRP Demande de Renseignement de Prix

DNCCP Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF Partenaire technique et Financier (Baillor de fonds)  
BE Bon d'Engagement

RI Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE Ressources externes  
DCR Dossier de consultation restreinte  
BC Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
4	Fourniture de bureau	DC	800 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	500 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
6	Entretien de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	BG
7	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
8	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
<b>COÛT GLOBAL</b>			<b>12 100 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de vehicule à deux roues administratif et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
2	Acquisition matériel micro-informatique	DC	2 190 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
3	Fourniture de bureau	DC	700 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
4	Fourniture informatique	DC	700 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
5	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
6	Entretien matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
7	Entretien de bureau	DC	300 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	12 mois	BG
8	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 000 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>7 490 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



26 DEC 2024

MINISTERE DE L'URBANISME DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	700 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
2	Acquisition matériel micro-informatique	DC	300 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
3	Fourniture de bureau	DC	350 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
4	Fourniture informatique	DC	450 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
5	Entretien bureau	DC	300 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>2 100 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



26 DEC 2024



**DIRECTION DE LA PROSPECTION, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION**

Date d'approbation du plan de passation de marché :  
 Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition matériel micro-informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
2	Fourniture de bureau	DC	350 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
3	Fourniture informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
4	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	500 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
TOTAL			2 150 000													

AOI : Appel d'Offres International  
 AN : Appel d'Offres National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)  
 BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes  
 DCR : Dossier de consultation restreinte  
 BC : Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :  
 Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
<b>DGIEU HORS PIP</b>																
1	Acquisition de matériel de roulant à deux roues	DC	3 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		3 000 000													
<b>DGIEU FONCTIONEMENT</b>																
2	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 200 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BG
4	Entretien des matériel et mobilier de bureau	DC	300 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BG
5	Entretien des véhicules administratifs	DC	400 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	325 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		2 525 000													
<b>DGIEU BIE</b>																



26 DEC 2024

DGIEU BIE														
7	Réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans 10 villes secondaires du Togo : Travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage des voies à Vogan et à Kovié	AOI	10 000 000 000	OUI	NON	01/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	12 mois	BIE
8	Réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans 10 villes principales du Togo : Travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage des voies à Sotouboua et à Adjengré)	AOI	10 000 000 000	OUI	NON	01/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	12 mois	BIE
9	Assainissement de la zone de l'école primaire publique 13 janvier dans le quartier Atchanti dans la commune Golfe 2 (Hédzranawoe)	AOI	2 850 000 000	OUI	NON	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	12 mois	BIE
10	Projet d'assainissement de la zone Agoé Houmbi : Construction de l'ouvrage d'écrêtement du bassin (2136 ml de dalots et 400 ml de collecteur à ciel ouvert)	AOR	6 271 504 000	OUI	NON	16/11/2024	15/11/2024	22/11/2024	06/12/2024	20/12/2024	10/01/2025	24/01/2025	12 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>29 121 504 000</b>											
<b>COÛT GLOBAL</b>			<b>29 127 029 000</b>											

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources extérieures

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	257 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	BG
5	Impression	DC	100 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	BG
TOTAL			3 257 000													



26 DEC 2024

**PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME**

<b>10</b>	Travaux d'aménagement des macro-lots (blocs de construction des logements) sur le site de Kpomé-Dalavé : Terrassement et Aménagement	AOO	445 795 000	OUI	NON	07/07/2025	14/07/2025		17/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	22/09/2025		29/09/2025	6 mois	BIE
<b>11</b>	Travaux d'ouverture des voies structurantes du site	AOO	415 000 000	OUI	NON	10/06/2025	17/06/2025		20/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	25/08/2025		01/09/2025	6 mois	BIE
<b>12</b>	Acquisition de matériel de production pour le CCL	AOO	106 130 000	OUI	NON	28/01/2025	04/02/2025		07/02/2025	11/03/2025	25/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	2 mois	BIE
<b>13</b>	Construction d'un four de production de briques cuites en argile	AOO	100 000 000	OUI	NON	18/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	02/04/2025	16/04/2025	23/04/2025		30/04/2025	3 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>1 066 925 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes  
 DCR : Dossier de consultation restreinte  
 BC : Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM :

janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**



26 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Matériel micro informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	BG
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
3	Fourniture informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
4	Entrétien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BG
5	Entrétien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	BG
6	Autres entrétiens et maintenances	DC	300 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>4 000 000</b>													