

OFFICE NATIONAL DES ABATTOIRS FRIGORIFIQUES

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 23/12/2024

Revision 1

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2025 à décembre 2025

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>FONCTIONNEMENT</b>																
1	Produits d'entretien	DC	7 500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1 mois	FP
2	Produits alimentaires	DC	1 500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1 mois	FP
3	Fourniture de maintenance stockable	DC	8 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1 mois	FP
4	Fourniture de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
6	Petits matériels et outillages	DC	6 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
7	Entretien matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	12 mois	FP
8	Entretien matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	12 mois	FP
9	Entretien matériel d'exploitation	DRP	12 000 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	12 mois	FP
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>47 500 000</b>													



02 JAN 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>INVESTISSEMENT</b>																
1	Matériels de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
2	Matériel informatique	DC	4 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
3	Mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1 mois	FP
4	Matériel frigorifique (compresseur 15CV et 5CV)	DC	9 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	FP
5	Acquisition de pompes surpresseur (01) et immergée (01)	DC	6 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	FP
6	Acquisition matériel roulant (Camion vidangeur)	DRP	75 000 000	NON	OUI	29/01/2025	05/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	4 mois	FP
7	Travaux d'aménagement et d'assainissement sur les aires d'abattage	DRP	80 000 000	NON	OUI	07/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	4 mois	FP
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>			<b>68 000 000</b>													
<b>TOTAL GENERAL DU PPM 2025 DE L'ONAF</b>			<b>115 500 000</b>													

FP: Fonds propres

AOI: Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

BIE: Budget d'investissement de l'Etat

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes

oui\*: la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

Le Directeur Général de l'ONAF



Dr Hélène Némè BALI



02 JAN 2025