

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (provisoire Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PT (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de pneus et batteries	DRP	40 000 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	2 mois	Fonds Propres
2	Acquisition de plombs et scellés	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	2 mois	Fonds Propres
3	Acquisition de fournitures informatiques	AOO	120 000 000	OUI	NON	10/02/2025	19/02/2025		24/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025		24/04/2025	2 mois	Fonds Propres
4	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'OTR	AOO	300 000 000	OUI	NON	17/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	2 mois	Fonds Propres
5	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Division du Cadastre et de la Conservation Foncières de la région des Plateaux à Atakpamé	AOO	150 000 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025		14/04/2025	6 mois	Fonds Propres
6	Travaux de réhabilitation des bâtiment du bureau des douanes de Kpodapé	AOO	130 000 000	OUI	NON	10/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	24/03/2025	07/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	3 mois	Fonds Propres
7	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Division des Opérations Douanières de la Région de la Kara	AOO	320 000 000	OUI	NON	27/01/2025	03/02/2025		08/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	7 mois	Fonds Propres
8	Travaux de construction des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs de Yaloumbé Losso	AOI	2 217 634 000	OUI	NON	15/10/2024	22/10/2024		27/10/2024	11/12/2024	25/12/2024	02/01/2025		09/01/2025	7 mois	Fonds de Garantie
9	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs de Cinkasse	AOI	5 710 910 000	OUI	NON	18/12/2024	25/12/2024		28/12/2024	11/02/2025	25/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	10 mois	Fonds de Garantie
<b>JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS</b>																
10	Fourniture de produits d'entretien et divers produits	DRP	25 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	2 mois	Fonds Propres
11	Fourniture de matériels pour entretien de bâtiment	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	2 mois	Fonds Propres
12	Production d'agenda, de calendrier mural, calendrier de table pour 2026	DRP	40 000 000	NON	OUI	01/04/2025	07/04/2025		10/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	13/05/2025		20/05/2025	2 mois	Fonds Propres
13	Décoration pour les fêtes de fin d'année 2025	DRP	16 000 000	NON	OUI	12/05/2025	16/05/2025		19/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	1 mois	Fonds Propres
14	Fourniture de divers imprimés pour la DCCF et pour les autres services de l'OTR	DRP	40 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	2 mois	Fonds Propres
15	Acquisition de fournitures de bureau	AOO	100 000 000	OUI	NON	10/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	24/03/2025	07/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	2 mois	Fonds Propres
16	Fourniture et pose de climatiseur au profit de l'OTR	AOO	100 000 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025		14/04/2025	2 mois	Fonds Propres
17	Travaux de réhabilitation du bureau des opérations fiscales de golfe 6 (Baguida)	DRP	50 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	2 mois	Fonds Propres
18	Fourniture de paravents blancs pour le Commissariat des Douanes et Droits Indirects (papier sécurisé)	DC	5 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	2 mois	Fonds Propres
<b>COÛT TOTAL</b>			9 399 544 000													

AO: Appel d'Offres National  
AOI: Appel d'Offres International  
CC: Commission Centrale  
DRP: Délégation de Réception de Prix  
DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PT: Procédure Technique et Financière (Bilan de Santé)  
BC: Bon à Passer  
R: Ressources Attribuées (Budget de l'Etat)  
RE: Ressources Révisées  
DCR: Dossier de Consultation Restreinte  
AO: Bon de passation  
CN: Commission Nationale



20 JAN 2025

