

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original  
Revision 1  
Revision 2

lundi 6 janvier 2025

Travail-Liberté-Paix

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 01/2025 à 12/2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Rat No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DN/CMP (Qualité) (5)	Examen CCMP (Qualité) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN/CMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DN/CMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DN/CMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN/CMP (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
1	Contrôle et suivi des travaux de construction des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs de Sadon	DRP	82 000 000	NON	OUI					12/12/2024	16/12/2024		19/12/2024	03/01/2025	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	7 MOIS	Fonds de Garantie	
2	Contrôle et suivi des travaux de construction des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs de Yaloumbé-Losso	DRP	82 000 000	NON	OUI					17/12/2024	23/12/2024		26/12/2024	10/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	3 MOIS	Fonds de Garantie	
3	Contrôle et suivi des travaux de construction et de rehabilitation des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs des zones A, B et C de Cinkasse	AMI	200 000 000	OUI	NON	24/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	11/03/2025		14/03/2025	28/04/2025	08/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	02/06/2025		09/06/2025	10 MOIS	Fonds de Garantie	
<b>TOTAL</b>			364 000 000																							

AMR : Appel à Manifestation d'Intérêt  
 CR : Consultation Restreinte  
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
 SFPP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"  
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
 QT : Qualité Technique  
 DDH : Demande de prix  
 CI : Consultant Individuel  
 DN/CMP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



20 JAN 2025

