

Plan original : 05/12/2024

République Togolaise  
Travail - Liberté - Patrie

Hôtel du Premier Ministre (Primature)  
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

— Révision 1  
Révision 2.....  
Révision 3.....

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2025 au 31/12/2025

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (France CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAG/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	7 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	15 jours	BG
3	Acquisitions de progiciels	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
5	Acquisition de matériels de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	15 jours	BG
6	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	19 090 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	24/02/25	30 jours	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46 090 000</b>													



23 DEC 2024



La Personne Responsable des marchés Publics

Cabinet du Premier Ministre (Primature)  
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original : 0512/2024

Révision 1.  
Révision 2.....  
Révision 3.....

République Togolaise  
Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2025 au 31/12/2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG	
3	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	15 jours	BG	
4	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG	
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	15 jours	BG	
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	15 jours	BG	
7	Acquisitions de véhicules administratifs de services utilitaires	DRP	21 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	24/02/25	30 jours	BG	
8	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	68 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	24/02/25	30 jours	BG	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>135 000 000</b>														



23 DEC 2024



La Personne Responsable des marchés Publics

Etsri HOMEVOR