

Date d'approbation du Plan de passation de marché :

Révision 2.

Période couverte par le plan de passation de marchés :

01/01/2025 au 31/12/2025

Révision 3.

SGG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

Ref N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passatio n du marché (4)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCM P (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP.DNCC P (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de progiciels	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BIE
2	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau (travaux de construction de la salle de réunion)	AOO	143 784 770	OUI	NON	08/01/2025	15/01/25	-	20/01/25	19/02/25	06/03/25	13/03/25	-	20/03/25	180 jrs	BIE
3	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	43 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/25	-	20/01/25	04/02/25	18/02/25	24/02/25	-	03/03/25	30 jours	BIE
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BIE
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BIE
6	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	45 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	28/01/25	11/02/25	17/02/25	-	24/02/25	60 jours	BIE
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	10 jours	BG
8	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	10 jours	BG
TOTAL GENERAL			251 684 770													

Fait à Lomé, le 9 décembre 2024



09 DEC 2024



La Personne Responsable des Marchés Publics


 Kokou Djifa AGBEDINO