

SGG PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025


Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Surveillance et contrôle des travaux de construction de la salle de réunion	DRP	19 076 664	NON	OUI					13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	04/02/2025	14/02/2025	18/02/2025		24/02/2025	28/02/2025	04/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	210 Jours	BTE
COÛT TOTAL			19 076 664																						

Fait à Lomé le 9 décembre 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics



09 DEC 2024



[Signature]
 Kokon Diifa AGHEDINOU