

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref N°	Description des fournitures	Montant prévisionnel au budget (FCFA)	Exam en DNC MP	Exam en CCMP	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT		EXÉCUTION				
					Date Préparat* des TDR et AMI	Date avis CCMP/DN CMP sur AMI	Date de lancement de la manifestation*	Date d'ouvertur e des manifestat	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objeti on du	Date d'invitatio n à la soumission	Date ouverture des proposi*	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objeti on du	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date Négociation	Date avis s	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécutio n (mois)	Source de financement R/R/E	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Recrutement d'un cabinet/consultant pour la mise en œuvre d'une application pour le courrier express national	DC 11 800 000	NON	OUI						mar 29 04 2025	jun 05 05 2025		jeu 08 05 2025	jeu 13 05 2025	jun 26 05 2025	ven 30 05 2025		lun 02 06 2025	ven 06 06 2025	mar 10 06 2025	ven 13 06 2025		ven 20 06 2025	3 mois	Fonds propres
2	Recrutement d'un cabinet/consultant pour l'automatisation des procédures de compensation entre sous agents, LA POSTE et les partenaires de transferts (PPS CLEARING)	DC 5 900 000	NON	OUI						ven 30 05 2025	mar 03 06 2025		ven 06 06 2025	ven 13 06 2025	jun 23 06 2025	ven 27 06 2025		lun 30 06 2025	ven 04 07 2025	mar 08 07 2025	ven 11 07 2025		ven 18 07 2025	2 mois	Fonds propres
3	Recrutement d'un cabinet/consultant pour la mise en conformité du dispositif LBC/FT/FP (accompagnement, installation logiciel CENTRALOG et formation)	DRP 41 300 000	NON	OUI						mar 25 02 2025	mar 04 03 2025		ven 07 03 2025	lun 24 03 2025	jeu 03 04 2025	lun 07 04 2025		jeu 10 04 2025	lun 14 04 2025	ven 18 04 2025	lun 21 04 2025		lun 28 04 2025	8 mois	Fonds propres
4	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du portefeuille crédit de la SPT	DC 25 000 000	NON	OUI						lun 16 06 2025	lun 23 06 2025		jeu 26 06 2025	jeu 03 07 2025	lun 14 07 2025	ven 18 07 2025		lun 21 07 2025	ven 25 07 2025	mar 29 07 2025	ven 01 08 2025		ven 08 08 2025	4 mois	Fonds propres
5	Recrutement d'un cabinet pour l'étude, le contrôle et le suivi des travaux de construction ou d'aménagement au Nord et au sud du pays pour le compte de la SPT	DC 17 700 000	NON	OUI						lun 23 12 2024	lun 30 12 2024		jeu 02 01 2025	jeu 09 01 2025	lun 20 01 2025	ven 24 01 2025		lun 27 01 2025	jeu 30 01 2025	lun 03 02 2025	jeu 06 02 2025		jeu 13 02 2025	1 mois	Fonds propres

101 700 000



21 JAN 2025



*[Handwritten signature]*