

REGION DES SAVANES

PREFECTURE DE TONE



COMMUNE DE TONE 1
N°03/25/MATDCC/RS/PT/CT1/PRMP

A
MONSIEUR LE DIRECTEUR NATIONAL DE LA DIRECTION
NATIONALE DE CONTROLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LOME

Objet : Transmission du PPM 2025 et avis général de passation des marchés publics Pour publication sur le portail des marchés publics

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre lettre n°0446/MEF/DNCCP/DDCI&DSCP en date du 31 janvier 2025 sur l'obligation de publication des informations sur le portail des marchés publics,

J'ai l'honneur de vous transmettre le PPM 2025 et l'avis général de passation des marchés publics pour publication sur le portail des marchés publics.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Directeur**, l'expression de mes salutations distinguées.

P.J :

- PPM 2025,
- Avis général de passation des marchés publics.


Fait à Dapaong, le 05 février 2025

PRMP
AMBIRE LABANTE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Révision 1 :
 Révision 2 :
 Révision 3 :
 Révision 4 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
 Direction Nationale de la Commande Publique



21 JAN 2025

Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique

| GENERALITES | | | POSTIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| Tit. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation n° du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4) | Examen DII/CCP (5) | Examen CCM/PP (6) | Date de préparation DAI/DRP/DC (7) | Date de réception sans réserve de la CCMP/DII/CCP (8) | Date non objet n° du PTF (9) | Date d'invocation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin budgétisation (12) | Date de réception sans réserve de la CCMP/DII/CCP (13) | Date non objet n° du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de financement PAFI (17) |
| 1 | Impression et catalogues | DC | 7 500 000 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 2 | Réhabilitation des toilettes du marché central de Dapaong | DC | 9 000 000 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 3 mois | Fonds propres |
| 3 | Réfection de la voie du CHR Dapaong | DC | 2 548 684 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 1 mois | Fonds FACP |
| 4 | Fournitures informatiques | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | | 10/06/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 5 | Entretien et maintenance de matériels informatiques | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | | 10/06/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 6 | Produits d'entretien | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | | 11/04/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 7 | Fournitures de bureau | DC | 1 500 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 8 | Entretien de bâtiments administratifs | DC | 3 000 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 9 | Entretien des voies et réseaux | DC | 2 000 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 10 | Entretien et réparation de matériels de bureaux et mobiliers | DC | 500 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 11 | Construction d'un carrouveau 1x1,2 sur 350ml entre l'hôtel le campement et la Poste (ouvrages d'assainissement entre le campement-poste) | DRP | 40 000 000 | NON | OUI | 01/02/2025 | 05/02/2025 | | 08/02/2025 | 23/02/2025 | 09/03/2025 | 13/03/2025 | | 20/03/2025 | 5 mois | Fonds propres |
| 12 | Construction et équipement d'un bâtiment adossé à Bigenga (EPP TANTCHALING) | DRP | 31 359 908 | NON | OUI | 01/04/2025 | 05/04/2025 | | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 07/05/2025 | 11/05/2025 | | 18/05/2025 | 5 mois | FACT |
| 13 | Fourniture et pose des lampadaires Led sur la rue de l'orphelinat de Komborloaga au carrefour Kombate | DC | 3 166 937 | NON | OUI | 01/09/2025 | 05/09/2025 | | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | 03/10/2025 | | 10/10/2025 | 1 mois | REP |
| COUT TOTAL | | | 103 675 509 | | | | | | | | | | | | | |

COMMUNE DE TÔNE 1

Date d'approbation du Plan de passation de marché :
 Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Fonds communaux par le Plan de passation de marchés - Janvier 2025 au 31 décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services Courants

MARCHES RESERVES AUX JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

| GENERALITES | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| Rd. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget France CFA (4) | Examen DHCPC (Où/Non) (5) | Examen CCP (Où/Non) (6) | Date de préparation DA/DSP/DC (7) | Date de réception des offres de la CCP/DHCPC (8) | Date non objet de la PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception des offres CCP/DHCPC (13) | Date non objet de la PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | DDJ d'exécution (16) | Source de Financement REP (17) |
| 1 | Impression et catalogues | DC | 7 500 000 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 2 | Réhabilitation des toilettes du marché Central de Dapaong | CC | 9 000 000 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 3 mois | Fonds propres |
| 3 | Réfection de la voie du CHR Dapaong | DC | 2 548 664 | NON | OUI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 14/03/2025 | 1 mois | Fonds FAICT |
| 4 | Fournitures informatiques | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 05/05/2025 | | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | | 09/06/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 5 | Entretien et maintenance de matériels informatiques | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 05/05/2025 | | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | | 09/06/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 5 | Produits d'entretien | DC | 1 000 000 | NON | OUI | 03/03/2025 | 07/03/2025 | | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | | 11/04/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 7 | Fournitures de bureau | DC | 1 500 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 8 | Entretien de voies et réseaux | DC | 2 000 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 9 | Entretien et réparation de matériels de bureaux et mobiliers | DC | 500 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | | 10/08/2025 | 1 mois | Fonds propres |
| 10 | Fourniture et pose des lampadaires Led sur la rue de l'orphelinat de Kombolcaga au carrefour Kombale | DC | 3 166 937 | NON | OUI | 01/09/2025 | 05/09/2025 | | 08/09/2025 | 16/09/2025 | 30/09/2025 | 04/10/2025 | | 11/10/2025 | 1 mois | REP |
| | COÛT TOTAL | | 29 215 601 | | | | | | | | | | | | | |



21 JAN 2025

Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique

REGION DES SAVANES

PREFECTURE DE TÔNE



COMMUNE DE TONE1

Avis général de passation de marchés publics

COMMUNNE DE TÔNE1, EXERCICE 2025

1. La commune de Tône1, dans le cadre de l'exécution de son budget annuel, gestion 2025 propose d'utiliser une partie de sa dotation budgétaire pour les acquisitions publiques inscrites dans son plan prévisionnel de passation des marchés publics dudit exercice.
2. Les acquisitions programmées au titre des dotations budgétaires, par voie d'appel d'offres ou de demande de renseignement des prix concernent les domaines suivants :

| Désignation des acquisitions | Mode de passation | Montant estimatif | Financement |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | 1) Travaux | | |
| Construction d'un canniveau 1x1,2 sur 350ml entre l'hotèl le campement et la Poste de Dapaong | DRP | 40 000 000 | Budget propre |
| Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Bidjenga (EPP TANTCHALING) | DRP | 31 359 908 | FACT |
| | 2) Fournitures | | |
| - | - | - | - |
| | 3) Services courants | | |
| - | - | - | - |
| | 4) Prestations intellectuelles | | |
| - | - | - | - |

3. Les marchés seront passés conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur, notamment aux dispositions du décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics et aux règles et procédures applicables résultant des

conventions de financement légalement souscrites par la République togolaise, le cas échéant et sont ouverts à tous les candidats éligibles.

4. Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence seront publiés, dès leur communication, *dans les journaux locaux tels que le journal Togo-Presse et le Journal des marchés publics de la République togolaise ou sur des sites web appropriés.*
5. Les candidats et soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères d'éligibilité et de qualifications et ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s'adresser à la mairie de Dapaong, *BP :99, Tél : 27 70 04 55, e-mail : mairiedapaong@gmail.com*

Dapaong, le 05 février 2025

