

Direction : CABINET MRHART

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/12/24
 Revision 1 : 10/4/25
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janv 2025. à Dec 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CABINET																
FONCTIONNEMENT																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025	-	11/03/2025	1 mois	RI
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
6	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	2 mois	RI
8	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 883 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (CABINET)			73 383 000													
DIRECTION DES PECHE ET DE L'AQUACULTURE (DPA)																
FONCTIONNEMENT																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	415 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1mois	RI
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 800 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1mois	RI
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1 mois	RI
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	2 mois	RI
8	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (motos)	DC	2 500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (DPA)			12 665 000													



10 AVR 2025

INVESTISSEMENTS																
14	Aménagement du site de Pansierie : travaux de construction d'une retenue d'eau à Pansierie	AOO	103 505 499	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	4 mois	RI
17	Travaux de construction d'un (01) bâtiment servant de magasin et de logement sur chacun des sites de Namoudjoga et de Tantigou ainsi que quatre (04) bâtiments servant de magasin et de logement sur quatre (04) différents sites à Agoméglouzou	DRP	60 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025	-	19/04/2025	3 mois	RI
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (DPA)			163 505 499													
PORT DE PÊCHE DE LOMÉ (POPEL)																
FONCTIONNEMENT																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	RI
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	2 mois	RI
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (POPEL)			5 000 000													
INVESTISSEMENTS																
1	Travaux de construction d'une bache à eau (50 m3) et installation du réseau robinet d'incendie armée	AOO	169 163 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	3 mois	RI
4	Installation de deux (02) mâts d'éclairage	DRP	45 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025	-	22/03/2025	3 mois	RI
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (POPEL)			214 163 000													
DIRECTION DE L'ELEVAGE (DE)																
FONCTIONNEMENT																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	1 050 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	RI
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	300 000	NON	OUI	27/03/2025	31/03/2025	-	03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	-	05/05/2025	1 mois	RI
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	-	30/05/2025	2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	880 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	-	30/05/2025	1 mois	RI
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (DE)			3 930 000													
OFFICE NATIONAL DES ABATTOIRS ET FRIGORIFIQUES (ONAF)																
INVESTISSEMENTS																
10*	Travaux de construction d'un abattoir moderne sur le site de l'Office National des Abattoirs et Frigorifiques (ONAF) à Tsevié	AOI	3 148 168 393	OUI	NON	18/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	12/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	-	11/07/2025	6 mois	BIE
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (ONAF)			3 148 168 393													
TOTAL GENERAL MRHART			3 620 814 892													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 * dont 980 655 millions disponibles en 2025



10 AVR 2025