

**AGENCE DE PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS ET DE LA ZONE
FRANCHE – API-ZF**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan Original : 24/03/2025

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Achat de fourniture de bureau	DC	7 500 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	-	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	-	27/05/2025	1 mois	FP
2	Achat et Installations de la Pompe supresseur	DC	3 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	-	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	-	27/05/2025	1 mois	FP
3	Autre aménagement et installations	DC	10 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	-	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	-	27/05/2025	1 mois	FP
4	Achat matériels informatiques (ordinateurs + imprimantes + serveurs)	DRP	49 700 000	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025	-	22/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	-	03/06/2025	1 mois	FP
5	Achat de mobiliers de bureau (armoire métallique de rangement)	DC	1 000 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	-	09/06/2025	1 mois	FP
	Acquisition de logiciel de gestion électronique des documents	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	-	29/05/2025	2 mois	FP
6	Achat Vehicule 4x4	DRP	25 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	-	29/05/2025	2 mois	FP
7	Achat de Moto	DC	950 000	NON	OUI	25/04/2025	29/04/2025	-	02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	-	03/06/2025	1 mois	FP
8	Achat de consommables et fournitures informatiques	DC	7 500 000	NON	OUI	25/04/2025	29/04/2025	-	02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	-	03/06/2025	1 mois	FP
9	Achat de produits d'entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	29/04/2025	03/05/2025	-	06/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	31/05/2025	-	07/06/2025	1 mois	FP
10	Travaux, petits matériels et outillages	DC	5 000 000	NON	OUI	29/04/2025	03/05/2025	-	06/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	31/05/2025	-	07/06/2025	1 mois	FP
12	Entretiens reparations equipements, matériels et mobiliers	DC	10 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025	-	19/05/2025	1 mois	FP
13	Entretiens et reparations materiel de transport	DC	5 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025	-	19/05/2025	12 mois	FP
14	Maintenance	DC	10 000 000	NON	OUI	08/04/2025	12/04/2025	-	15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025	-	17/05/2025	12 mois	FP
15	Realisation et diffusion d'un spot TV sur l'agence sur les medias	DC	5 000 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	-	09/06/2025	1 mois	FP
16	Elaboration et diffusion du magazine de l'investissement	DRP	12 000 000	NON	OUI	22/04/2025	28/04/2025	-	01/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	-	10/06/2025	1 mois	FP
17	Community manager Realisation des courtes videos et contenus Editoriaux pour les reseaux sociaux, gestion des reseaux sociaux	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/05/2025	01/06/2025	-	04/06/2025	19/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	-	14/07/2025	1 mois	FP
18	Conception et impression des documents et materiel promotionnels (flyers kakimonos "investir au togo", "les 10 raisons d'investir" sacs divers objets etc.)	DRP	30 000 000	NON	OUI	26/05/2025	01/06/2025	-	04/06/2025	19/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	-	14/07/2025	1 mois	FP
TOTAL GENERAL			217 650 000													



07 AVR 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mora BASSOMA