

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)		
<b>PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 50 MWc A BLITTA*</b>																		
1	Acquisition de matériels informatiques	AO#	15 878 245	NON	OUI	DÉJÀ REALISE										31/03/2025	2 MOIS	BOAD
Total Projet de construction de centrale blitta			15 878 245															
<b>PROJET D'ELECTRIFICATION DE 350 LOCALITES PAR SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES</b>																		
2	Recrutement des entreprises chargées des travaux	AOI	21 300 000 000	OUI	NON	30/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	24/05/2025	08/07/2025	22/07/2025	29/07/2025	12/08/2025	19/08/2025	24 MOIS	EXIM BANK INDE		
Total 350 LOCALITES			21 300 000 000															
<b>AUTRES ACQUISITIONS</b>																		
3	Fournitures informatiques	DC	4 484 545	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025	N/A	08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025	NA	10/05/2025	1 MOIS	Fonds propres		
4	Acquisition de fournitures de bureau	DC	3 191 572	NON	OUI	31/03/2025	04/04/2025	N/A	07/04/2025	14/04/2025	28/04/2025	02/05/2025	NA	09/05/2025	1 MOIS	Fonds propres		
5	Acquisition de batteries pour modules Energies Renouvelables	DC	7 174 386	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	N/A	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	NA	27/05/2025	1 MOIS	Fonds propres		
6	Acquisition matériels et mobiliser de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	N/A	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	NA	27/05/2025	1 MOIS	Fonds propres		
Total Autres acquisitions			18 350 503															
<b>PROJET CAFE LUMIERE</b>																		
7	Sélection d'un délégataire pour la gestion des infrastructures Café Lumière	AOO	142 961 607	OUI	NON	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	10/05/2025	17/05/2025	31/05/2025	07/06/2025	180 MOIS	ESF		
TOTAL PROJET CAFE LUMIERE			142 961 607															
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>21 477 190 355</b>															

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 DC : Demande de Cotation  
 \* projet d'appel d'offres à 2 étapes  
 # Conformément à la procédure du bailleur

BE : Bon d'Engagement  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes  
 DCR : Dossier de consultation restreinte  
 BC : Bon de commande  
 POSR : Procédure ouverte sous régionale  
 POI : Procédure ouverte internationale  
 PS : procédure simplifiée

La Personne Responsable des Marchés Publics

*(Signature)*  
 AYIVOR Afiwa Laetitia

**Validé**  
 17 AVR 2025