

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3 :



07 AVR 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 1er Janvier à 31 Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de consommable médicaux	DC	4 300 000	NON	OUI	16/04/2025	21/04/2025		24/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	6Mois	Fonds Propres
2	Achat stocké d'autres fournitures et fournitures d'entretien non stockables	DC	2 400 000	NON	OUI	17/07/2025	22/07/2025		25/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	12/08/2025		19/08/2025	6Mois	Fonds Propres
3	Achat des réactifs et autres	DRP	25 000 000	NON	OUI	30/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	10/06/2025		17/06/2025	6Mois	Fonds Propres
4	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux	DC	1 800 000	NON	OUI	17/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	02/05/2025	09/05/2025	13/05/2025		20/05/2025	6Mois	Fonds Propres
5	Entretien et réparation des biens mobiliers et immobiliers	DC	1 950 000	NON	OUI	18/04/2025	23/04/2025		26/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	14/05/2025		21/05/2025	6Mois	Fonds Propres
6	Achat de petits matériels médico-chirurgical non stérile	DC	1 800 000	NON	OUI	19/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	15/05/2025		22/05/2025	6Mois	Fonds Propres
7	Fournitures de bureau non stockables et fournitures informatiques	DC	1 800 000	NON	OUI	22/04/2025	27/04/2025		30/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	18/05/2025		25/05/2025	6Mois	Fonds Propres
8	Achat de fournitures d'imagerie médicale et de produit de contraste	DC	2 400 000	NON	OUI	23/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	6Mois	Fonds Propres

9	Entretien et réparation des biens roulant	DC	3 200 000	NON	OUI	24/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	6Mois	Fonds Propres
10	Entretien et réparation des équipements de laboratoires	DC	2 500 000	NON	OUI	23/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	6Mois	Fonds Propres
11	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	2 500 000	NON	OUI	24/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	6Mois	Fonds Propres
12	Produits d'entretien et lessiviels	DC	3 500 000	NON	OUI	19/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	15/05/2025		22/05/2025	6Mois	Fonds Propres
13	Achat de produits anesthésiques	DC	4 200 000	NON	OUI	18/04/2025	23/04/2025		26/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	14/05/2025		21/05/2025	6Mois	Fonds Propres
14	Maintenance	DC	1 700 000	NON	OUI	24/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	6Mois	Fonds Propres
15	Autres entretien et réparation	DC	4 330 000	NON	OUI	24/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	6Mois	Fonds Propres
16	Achat petit matériel et outillages	DC	1 700 000	NON	OUI	24/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	6Mois	Fonds Propres
17	Fourniture de bureau et imprimés	DC	7 300 000	NON	OUI	25/04/2025	30/04/2025		03/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	6Mois	Fonds Propres
18	Logiciels	DC	7 500 000	NON	OUI	27/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	23/05/2025		30/05/2025	6Mois	Fonds Propres
19	Batiments installations tech	DC	7 000 000	NON	OUI	17/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	10/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	6Mois	Fonds Propres
20	Matériels et outillages hosp	DC	8 300 000	NON	OUI	15/04/2025	20/04/2025		23/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	6Mois	Fonds Propres
21	Matériels de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	20/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	16/05/2025		23/05/2025	6Mois	Fonds Propres
22	Matériel informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/04/2025	30/04/2025		03/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	6Mois	Fonds Propres
23	Mobilier de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	25/04/2025	30/04/2025		03/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	6Mois	Fonds Propres
	COÛT TOTAL	-----	98 580 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la com

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



07 AVR 2025