

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de réactifs et consommables de Laboratoire	DC	10 000 000	NON	OUI	22/04/2025	26/04/2025		29/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	24/05/2025		31/05/2025	30 jours	BA
2	Fournitures de consommables (alcool,coton,compresse,solution,gel hydroalcoolique) de pharmacie	DC	2 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
3	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DC	1 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
4	Fournitures d'imprimés de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
5	Produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	3 500 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
6	Achat stockés autres fournitures	DC	2 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
7	Achat de consommables à usage médical	DC	3 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
8	Fournitures de produits d'alimentation	DC	2 000 000	NON	OUI	08/05/2025	12/05/2025		15/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	09/06/2025		16/06/2025	30 jours	BA
9	Fournitures de consommables informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	08/05/2025	12/05/2025		15/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	09/06/2025		16/06/2025	30 jours	BA
10	Achat d'emballage perdus	DC	500 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025		05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	30 jours	BA
11	Entretien, réparation et maintenance	DC	6 900 000	NON	OUI	15/05/2025	19/05/2025		22/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	16/06/2025		23/06/2025	15 jours	BA
12	Aquisition et installation de logiciels	DC	1 000 000	NON	OUI	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	30 jours	BA
13	Réhabilitation des bâtiments hospitaliers et administratifs	DRP	16 000 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	14/06/2025		21/06/2025	90 jours	BA
14	Aménagement du bureau du Directeur du CHP et autres	DC	1 500 000	NON	OUI	12/05/2025	16/05/2025		19/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	13/06/2025		20/06/2025	30 jours	BA
15	Aquisition de matériels et outillages de services hospitaliers	DC	10 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	30 jours	BA
16	Aquisition de matériels et mobiliers de bureaux	DC	3 500 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025		30/05/2025	30 jours	BA
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>67 200 000</b>													

NB: 25% du marché total soit 16 800 000F CFA sont destinés aux jeunes et femmes entrepreneurs

- AOI : Appel d'Offres International
- AOO : Appel d'Offres Ouvert
- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
- CCMP : Commission de contrôle des marchés publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes



08 AVR 2025