



## PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) -2025

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : Janvier 2025

Revision 1 : Avril 2025

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation : Janvier - Décembre 2025

### 1-1 FOURNITURES ET TRAVAUX :

Ref N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passat°	Montant Estimatif au budget (F CFA)	Examen DNCCP (O/ N)	Examen CCMP (O/ N)	Date de préparation de DAO	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Produits de Reception	DC	9 800 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	Transfert de l'Etat
2	Produits d'entretien	DC	9 500 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	Transfert de l'Etat
4	Fournitures informatiques	DC	9 700 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	Transfert de l'Etat
5	Matériels de bureau	DC	9 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	02/05/2025	-	09/05/2025	1 mois	Transfert de l'Etat
6	Mobiliers de bureau	DRP	35 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	02/05/2025	-	09/05/2025	2 mois	Transfert de l'Etat
7	Acquisition d'un vehicule	DRP	35 000 000	Non	Oui	21/03/2025	25/03/2025	-	28/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	-	06/05/2025	2 mois	Transfert de l'Etat
<b>TOTAL</b>			<b>117 500 000</b>													



17 AVR 2025