

1-2 PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan original : JANVIER 2025

Ref	Description des services	GENERALITE				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITION TECHNIQUE			PROPOSITION FINANCIERE				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Methode passation	Montant estimé du budget	Examen DMCMP (oui ou non)	Examen CCMP (oui ou non)	Date preparation des TOR et AMI	Date avis DMCMP/CCMP sur AMI et TOR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date de liite restreinte et preparation des DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation a la soumission	Date d'ouverture des propositions techniques	Date fin evaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection PTF	Date d'ouverture des propositions financières	Date fin evaluation	Date fin avis CCMP/DNCMP	Date negociation	Date avis PTF et service de comptie	Date signature de contrat	Date d'exécution (mois)	Source de Financement
1	Dématérialisation et archivage numérique des documents administratifs	DRP	35 000 000	Non	Oui					17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	11/03/2025	21/03/2025	25/03/2025	-	28/03/2025	01/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	-	17/04/2025	03 MOIS	Transfert de l'Etat
2	Actualisation de la carte topographique numérique du littoral	DRP	50 000 000	Non	Oui					17/04/2025	21/04/2025	-	24/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	-	26/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	-	17/06/2025	03 MOIS	Transfert de l'Etat
<b>TOTAL</b>			85 000 000																						



17 AVR 2025