

COMMUNE DES LACS 1



07 AVR 2025

Plan original: 25/01/2025

Révision 1: 01/04/2025

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 25/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en jours) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures de bureau	DC	4 000 000	Non	Oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	30	RI
2	Achat de produits d'entretien	DC	1 100 000	Non	Oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	30	RI
3	Achat de fournitures de voirie	DC	1 500 000	Non	Oui	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	30	RI

4	Achat de fournitures informatiques	DC	3 190 750	Non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	30	RI
5	Fourniture de catalogues et imprimés	DC	4 000 000	Non	Oui	20/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	30	RI
6	Entretien et réparation de mobiliers	DC	150 000	Non	Oui	16/07/2025	20/07/2025		23/07/2025	30/07/2025	13/08/2025	17/08/2025		24/08/2025	30	RI
7	Fournitures de petits équipements	DC	200 000	Non	Oui	16/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025		24/06/2025	30	RI
8	Entretien de terrain et de cimetière	DC	300 000	Non	Oui	19/05/2025	23/05/2025		26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	20/06/2025		27/06/2025	30	RI
9	Entretien de bâtiments	DC	3 000 000	Non	Oui	19/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	21/07/2025		28/07/2025	30	RI
10	Entretien des voies et réseaux	DC	1 800 000	Non	Oui	19/07/2025	23/07/2025		26/07/2025	02/08/2025	16/08/2025	20/08/2025		27/08/2025	30	RI
11	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	500 000	Non	Oui	26/07/2025	30/07/2025		02/08/2025	09/08/2025	23/08/2025	27/08/2025		03/09/2025	30	RI
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	Non	Oui	26/04/2025	30/04/2025		03/05/2025	10/05/2025	24/05/2025	28/05/2025		04/06/2025	30	RI
13	Entretien de véhicules	DC	10 000 000	Non	Oui	26/02/2025	02/03/2025		05/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	30/03/2025		06/04/2025	30	RI
14	Assurances	DC	1 500 000	Non	Oui	26/02/2025	02/03/2025		05/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	30/03/2025		06/04/2025	30	RI



07 AVR 2025



07 AVR 2025

15	Construction de deux abris pour agents de cimetière et renovation du hangar de formation au centre de l'action sociale à Glidji	DC	7 791 049	Non	Oui	04/06/2025	08/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	06/07/2025	13/07/2025	45	RI
16	Construction de boutiques et de kiosques	DRP	24 243 382	Non	Oui	08/08/2025	12/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	90	RI
17	Installation de forage à la mairie et d'une borne fontaine à Kpota 2	DC	7 095 683	Non	Oui	06/08/2025	10/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	03/09/2025	07/09/2025	14/09/2025	45	RI
18	Travaux de reprise de tombes au cimetière d'Adjido	DC	6 000 000	Non	Oui	16/03/2025	20/03/2025	23/03/2025	30/03/2025	13/04/2025	17/04/2025	24/04/2025	60	RI
19	Curage des caniveaux	DC	3 750 000	Non	Oui	01/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	30	RI
20	Extension électrique avec pose de lampes	DC	6 630 000	Non	Oui	05/10/2025	09/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	02/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	30	RI
21	Achat de climatiseurs armoire	DC	2 482 456	Non	Oui	30/10/2025	03/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	30	RI
22	Achat de deux motos pour les recouvreurs	DC	1 038 246	Non	Oui	12/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	30	RI
23	Acquisition de mobiliers de bureau, de chaises pour les salles et de casiers pour les conseillers	DC	4 450 000	Non	Oui	25/10/2025	29/10/2025	01/11/2025	08/11/2025	22/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	30	RI
24	Achat d'un ordinateur de bureau de montage de vidéos et de deux retroprojecteurs	DC	2 900 000	Non	Oui	22/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	30	RI
25	Acquisition des équipements de forage du cimetière	DC	100 000	Non	Oui	21/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	04/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	30	RI

26	Acquisition d'équipements sportifs (football, tennis de table et beach-volley)		1 440 000	Non	Oui	02/05/2025	06/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	30	GIZ
27	Sonorisation et confection de rideaux pour les salles	DC	3 050 000	Non	Oui	28/07/2025	01/08/2025	04/08/2025	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	30	RI
28	Reparation du camion benne et acquisition de deux bacs	DRP	14000000	Non	Oui	05/07/2025	09/07/2025	12/07/2025	26/07/2025	09/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	90	RI
29	Travaux d'extension en hauteur des bureaux de la mairie et rehabilitation du magasin principal de la mairie et de la toiture du CLAC	DRP	49 770 100	Non	Oui	01/04/2025	05/04/2025	08/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	180	RI/CNCT
30	Travaux d'aménagement de trois terrains de football, d'aménagement des dispositifs de facilitation de l'accès aux personnes en situation de handicap et de fourniture et pose de lampadaires dans la commune des Lacs 1	DRP	10 655 000	Non	Oui	02/05/2025	06/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	90	GIZ
31	Travaux de Cloture de l'EPP Zebevi A&B, l'EPP Assoucopé et de la forêt de Guinvémé et de rehabilitation de l'ancien batiment de l'EPP Abatamé et la latrine publique de Sanvecondji	DRP	15890236	Non	Oui	06/07/2025	10/07/2025	13/07/2025	27/07/2025	10/08/2025	14/08/2025	21/08/2025	90	RI
TOTAL			193 026 902											



07 AVR 2025