

Ministère de l'Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Fonds National d'Apprentissage de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le plan de passation de marché: 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Plan original : 06/03/2025

Révision 1:
Révision 2

07/04/2025



14 AVR 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Fournitures et travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES)					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures /Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	4 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1/2 mois	BA
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1/2 mois	BA
3	Produits d'entretien de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1/2 mois	BA
4	Entretien et rénovation du bâtiment	DC	5 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1/2 mois	BA
5	Imprimés	DC	5 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1 mois	BA
6	Acquisition de climatiseurs	DC	2 000 000	Non	Oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1/2 mois	BA
7	Matériels informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1 mois	BA
8	Matériels bureautiques	DC	3 000 000	Non	Oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1 mois	BA
9	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	8 000 000	Non	Oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1/2 mois	BA
10	Acquisition de deux (02) véhicules administratifs	DRP	60 000 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 mois	BA
11	Bâtiments administratifs	DRP	24 000 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	05/06/2025	19/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	1/2 mois	BA
12	Assurance des matériels de transport	DC	8 500 000	Non	Oui	28/05/2025	01/06/2025		04/06/2025	11/06/2025	25/06/2025	29/06/2025		06/07/2025	1/2 mois	BA
13	Entretien et réparation de matériels roulants	DRP	12 000 000	Non	Oui	28/05/2025	01/06/2025		04/06/2025	19/06/2025	03/07/2025	07/07/2025		14/07/2025	1/2 mois	BA
14	Entretien des bureaux, cour et jardins	DC	4 200 000	Non	Oui	28/05/2025	01/06/2025		04/06/2025	11/06/2025	25/06/2025	29/06/2025		06/07/2025	1/2 mois	BA
15	Acquisition de divers kits de première installation pour les bénéficiaires de la formation de courte durée en transformation de viande et poisson	DRP	13 480 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	05/06/2025	19/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	1 mois	BA
16	Acquisition de divers kits de première installation pour les bénéficiaires de la formation de courte durée en transformation de produits maraichers	DRP	10 230 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	05/06/2025	19/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	1 mois	BA
17	Acquisition de divers kits de première installation pour les bénéficiaires de la formation de courte durée en maraichage et compostage	DRP	30 065 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 mois	BA
18	Acquisition de divers kits de première installation pour les bénéficiaires de la formation de courte durée en pisciculture	DRP	27 632 500	Non	Oui	30/05/2025	03/06/2025		06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 mois	BA
19	Acquisition de divers kits de première installation pour les bénéficiaires de la formation de courte durée en élevage de volailles locales	DRP	21 615 000	Non	Oui	22/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 mois	BA

20	Acquisition de divers kits de premiere installation pour les beneficiaires de la formation de courte durée en transformation de fruits	DC	5 115 000	Non	Oui	29/05/2025	02/06/2025	05/06/2025	12/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	1/2 mois	BA
21	Acquisition de divers kits de premiere installation pour les beneficiaires de la formation de courte durée en cordonnerie	DC	2 935 000	Non	Oui	30/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	1/2 mois	BA
22	Acquisition de divers kits de premiere installation pour les beneficiaires de la formation de courte durée en massage et soins corporels	DC	1 725 000	Non	Oui	30/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	1/2 mois	BA
23	Acquisition de divers kits de premiere installation pour les beneficiaires de la formation de courte durée en production des huiles vegetales, de la cire et des huiles essentielles	DC	1 450 000	Non	Oui	30/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	1/2 mois	BA
24	Acquisition de divers kits de premiere installation pour les beneficiaires de la formation de courte durée en technique d'irrigation/maintenancier des systemes	DC	4 044 000	Non	Oui	30/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	1/2 mois	BA
25	Recrutement d'un consultant pour l'appui et l'accompagnement du FNAFPP dans la mise en œuvre des actions fortes de son programme	DRP	25 000 000	Non	Oui	15/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	1 mois	BA
COÛT TOTAL			295 991 500											

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



14 AVR 2025