

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

| GENERALITES | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|---|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/ non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| Direction de l'Hydraulique villageoise (DHV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projet de développement de l'irrigation | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Travaux de réalisation de 06 forages équipés de bacs et superstructures | AOO | 90 000 000 | Oui | Non | 07/04/2025 | 14/04/2025 | | 17/04/2025 | 17/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | | 14/06/2025 | 2 mois | BIE |
| 1.2 | Réalisation de trois retenues d'eau sur les ZAAP | AOO | 210 000 000 | Oui | Non | 14/04/2025 | 21/04/2025 | | 24/04/2025 | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | | 21/06/2025 | 3 mois | |
| 1.3 | Acquisition et installation des kits d'irrigation sur les cinq ZAAP | DRP | 30 000 000 | Non | Oui | 07/04/2025 | 11/04/2025 | | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 16/05/2025 | | 23/05/2025 | 2 mois | |
| | SOUS TOTAL | | 330 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DHV | | 330 000 000 | | | | | | | | | | | | | |

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



08 AVR 2025