

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de Février 2025 à décembre 2025

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>FSRP-TOGO</b>																
1	Travaux d'alimentation en eau potable (Forage et infrastructures connexes) au profit du centre de recherche agronomique de la savane sèche (CRASS) ABOUDA à Kara	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/04/2025	08/04/25		11/04/25	26/04/25	11/05/25	15/05/25	NA	30/05/25	02 mois	BG
2	Travaux d'extension du réseau électrique Haute tension (HTA) et Basse tension (BTA) au profit de l'ITRA CRASS à Abouda	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/04/2025	08/04/25		11/04/25	26/04/25	11/05/25	15/05/25	NA	30/05/25	01 mois	BG
3	Travaux d'aménagement et d'irrigation de 5 parcelles pilotes pour les cultures maraichères autour de 5 forages réalisés dans le cadre de la gestion intégrée du paysage (GIP)	AON	90 000 000	OUI	NON	04/04/2025	11/04/25		14/04/25	14/05/25	29/05/25	06/06/25	NA	21/06/25	03 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>145 000 000</b>													



07 AVR 2025