

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Décembre 2024 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25	-	18/03/25	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	11/03/2025	17/03/25	-	20/03/25	27/03/25	10/04/25	14/04/25	-	22/04/25	15 jours	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 500 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	15 jours	BG
<b>AUTRES ACHATS DE BIENS NON VENTILES AILLEURS : 26 625 000</b>																
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 458 000	NON	OUI	15/04/2025	22/04/25	-	25/04/25	02/05/25	16/05/25	20/05/25	-	27/05/25	15 jours	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 729 000	NON	OUI	15/04/2025	22/04/25	-	25/04/25	02/05/25	16/05/25	20/05/25	-	27/05/25	15 jours	BG
10	Acquisition de caméra et appareil photo	DRP	17 438 000	NON	OUI	15/04/2025	22/04/25	-	25/04/25	12/05/25	26/05/25	30/05/25	-	06/06/25	1 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			55 125 000													



07 AVR 2025



Lomé, le... 03 AVR 2025

PRMP  
 [Signature]  
 SEBADO Koffi

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024  
 Revision 1:  
 Revision 2

Travail-Liberté-Patrie

Total plan de passation des marchés 55 125 000  
 Proportion jeunes et femmes entrepreneurs 25%  
 Montant marchés des jeunes et femmes 13 781 250  
 Montant attribué aux jeunes et femmes par le CABINET 36 438 000

Période couverte par le plan de passation de marché: Décembre 2024 à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection au PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25		18/03/25	2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
4	Acquisition de caméra et appareil photo	DRP	17 438 000	NON	OUI	15/04/2025	22/04/25	-	25/04/25	12/05/25	26/05/25	30/05/25	-	06/06/25	1 mois	BG
TOTAL GENERAL			36 438 000													



07 AVR 2025

Lomé, le... 03... AVR... 2025



PRMP  
*[Signature]*

SEBADO Koffi

TELEVISION TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Décembre 2024 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DRP	11 750 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/25	-	24/02/25	11/03/25	25/03/25	31/03/25	-	07/04/25	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	AO	169 569 000	OUI	NON	03/01/2025	07/01/25	-	10/01/25	10/02/25	24/02/25	03/03/25	-	10/03/25	360 jours	BG
TOTAL GENERAL				195 319 000												

Lomé, le... 03... AVR... 2025



07 AVR 2025



LA PRMP  
Signature: [Handwritten Signature]

SILBADO Koffi

TELEVISION TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Total plan de passation des marchés 195 319 000  
 Proportion jeunes et femmes entrepreneurs 25%  
 Montant marchés des jeunes et femmes 48 829 750  
 Montant attribué aux jeunes et femmes par la TVT 25 750 000

Période couverte par la plan de passation de marché: Décembre 2024 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	B3
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	B3
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DRP	11 750 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/25	-	24/02/25	11/03/25	25/03/25	31/03/25	-	07/04/25	15 jours	B3
4	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	B3
TOTAL GENERAL			25 750 000													



07 AVR 2025

Lomé, le... 03... AVR... 2025

La PRMP



*[Signature]*

SEBADO Koffi