

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 04/04/2025  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Prestations relatives à l'optimisation et l'implémentation de la deuxième phase d'aménagement du Lomé Data Centre (LDC), ainsi que son Expansion en vue d'augmenter sa capacité IT	AOO	281 500 000	OUI	NON	15/04/2025	22/04/2025	N/A	26/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	N/A	01/07/2025	02 mois	BG
2	Acquisition de pièces de rechanges et consommables pour la mise en exploitation de l'infrastructure Lomé Data Centre	AOO	300 000 000	OUI	NON	20/05/2025	27/05/2025	N/A	31/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	N/A	05/08/2025	02 mois	BG
3	Prestations de maintenance de la climatisation – ventilation – désenfumage – traitement d'eau – plomberie au Lomé Data Centre	AOO	110 000 000	OUI	NON	28/03/2025	04/04/2025	N/A	08/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	06/06/2025	N/A	13/06/2025	12 mois	BG
4	Acquisition de licences et autres supports pour la mise en exploitation de l'infrastructure Lomé Data Centre - Service d'assistance technique pour l'exploitation des équipements informatiques	AOO	190 000 000	OUI	NON	20/05/2025	27/05/2025	N/A	31/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	N/A	05/08/2025	02 mois	BG
5	Maintenance des équipements de protections incendie et les courants forts au Lomé Data Centre	AOO	170 000 000	OUI	NON	28/03/2025	04/04/2025	N/A	08/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	06/06/2025	N/A	13/06/2025	12 mois	BG
6	Mise en exploitation de l'infrastructure Lomé Data Centre - Entretien & Maintenance des équipements : Prestations diverses	AOO	155 000 000	OUI	NON	28/03/2025	04/04/2025	N/A	08/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	06/06/2025	N/A	13/06/2025	12 mois	BG
7	Acquisition du matériel roulant : deux véhicules Pick Up et une moto pour le coursier	DRP	50 000 000	NON	OUI	10/05/2025	17/05/2025	N/A	20/05/2025	04/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	N/A	02/07/2025	1,5 mois	BG
8	Acquisition de matériel informatique pour le personnel : ordinateurs portables, photocopieuse couleur multifonction, ainsi que diverses fournitures et consommables	DRP	22 500 000	NON	OUI	11/04/2025	18/04/2025	N/A	21/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	N/A	03/06/2025	15 Jours	BG
9	Travaux de construction et de maintenance d'un forage sur le site du Lomé Data Centre	DRP	55 000 000	NON	OUI	05/05/2025	12/05/2025	N/A	15/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	20/06/2025	N/A	27/06/2025	1 mois	BG
			1 334 000 000													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BE : Bon d'Engagement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
AOIR : Appel d'Offres International Restreinte  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande

Lomé, le 04 AVR 2025  
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)  
Messanvi ETIM



08 AVR 2025