



SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

48

Réf. N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES				PREPARATION LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui) (5)	Examen CCMP (Oui) (6)	Date préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP (8)	Date lancement de la manifestat* (9)	Date ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparat* DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objet* du PTF (13)	Date d'invitat* à soumiss* (14)	Date d'ouverture proposit* (15)	Date fin d'évaluat (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociat* (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Délai d'exécut* (25)	Source de Financement R1 / RE / RE (26)	
1	surveillance et contrôle d'exécution des travaux de construction de la direction générale de l'agence nationale de protection civile (ANPC)	DRP	35 000 000	NON	OUI					22/04/2025	26/04/2025		29/04/2025	14/05/2025	24/05/2025	28/05/2025		31/05/2025	04/06/2025	10/06/2025	17/06/2025		17/06/2025	06 mois	BIE	
TOTAL			35 000 000																							

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics



14 AVR 2025