

SOCIETE DU PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN ET SEMI-URBAIN (SP-EAU S A)

Direction Générale

Personne Responsable des Marchés Publics

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original 06/03/2025  
 Revision 1 : 09/04/2029  
 Revision 2 :  
 Revision 3 :



14 AVR 2025

Période couverte : 01/01/2025 au 31/12/2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>TRAVAUX</b>																
1	Travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Kara	AOI	3 687 465 115	oui	non	23/12/2024	30/12/2024	16/12/2025	06/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	8 mois	AFD
2	Travaux de curage de la retenue de Noté	AOI	1 720 834 500	oui	non	11/08/2025	18/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	19/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	23/11/2025	21/12/2025	4 mois	AFD
3	Travaux de réalisation des ouvrages de captage, de traitement, de stockage, des réseaux d'adduction, de distribution et travaux connexes répartis en deux (2) lots au profit de la ville de Kara et ses environs	AOI**	7 790 292 000	oui	non	23/12/2024	30/12/2024	21/04/2025	24/04/2025	08/06/2025	22/06/2025	29/06/2025	13/07/2025	10/08/2025	18 mois	FONDS KOWEITTIEN
4	Travaux de réalisation de deux (02) forages continus (P9 et P10) dans la zone du lycée d'Agoé-Nord et de l'EPP Kotokoli Zongo	AOO	196 000 000	oui	non	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	02/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	03/06/2025	2,5 mois	AFD
<b>FOURNITURES ET SERVICES</b>																
5	Fourniture et transport des conduites et accessoires pour la réalisation de 6 km d'extension de réseau à Anfoin	DRP	98 000 000	non	oui	05/08/2025	09/08/2025	23/08/2025	26/08/2025	10/09/2025	24/09/2025	28/09/2025	12/10/2025	09/11/2025	3 mois	SEVES
6	Fourniture de bureau	DC	980 000	non	oui	04/08/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	18/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	-	12/09/2025	1/2 mois	FP
7	Fournitures informatiques	DC	5 110 000	non	oui	04/08/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	18/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	-	12/09/2025	1 mois	FP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>13 694 681 615</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

\*\* Le coût total des travaux en tranche ferme et en tranche conditionnelle est de 24 066 934 671 dont 11 414 040 000 en tranche ferme et 12 652 897 671 en tranche conditionnelle, mais l'AE disponible en 2025 pour ce projet est de 7 790 292 000 et le CP est de 300 000 000

#REF!

#REF!

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande

FP : Fonds Propres

LA PERSONNE RESPONSABLE  
 DES MARCHES PUBLICS  
  
 Kwami Sefiamo DZINAKU

w