

SOCIETE DU PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEUX URBAIN ET SEMI-URBAIN

Direction Générale

Personne Responsable des Marchés Publics

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original	06/03/2025
Revision 1	09/04/2025
Revision 2	
Revision 3	

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

01/01/2025 au 31/12/2025



14 AVR 2025

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel ou budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Réalisation des études techniques détaillées (APD, EIES), élaboration des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et contrôle et supervision des travaux d'urgence d'alimentation en eau potable des villes de Kara et Tchévi au Togo	AMII	200 000 000	oui	non	10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	15/02/2025	01/03/2025	08/03/2025	22/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	15/06/2025	29/06/2025	27/07/2025	28 mois	AFD
2	Réalisation des études techniques détaillées (APS, APD, EIES), élaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO) et contrôle et supervision des travaux relatifs à l'alimentation en eau potable des villes (Mango, Notsé, Vogan et Aného) au Togo	AMII	950 000 000	oui	non	27/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	24/05/2025	31/05/2025	14/06/2025	17/06/2025	21/06/2025	28/06/2025	05/07/2025	19/07/2025	16/08/2025	42 mois	AFD
3	Réalisation des études techniques et élaboration du DAO pour les travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Kara	AMI*	54 282 410	non	oui	03/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	09/07/2025	13/07/2025	27/07/2025	30/07/2025	03/08/2025	07/08/2025	14/08/2025	28/08/2025	25/09/2025	03 mois	AFD
4	Réalisation des études, la supervision et le contrôle des travaux des tranches conditionnelles des marchés des lots n°03, n°05 et n°06 du projet d'AEP Lomé-phase 2	AMII	376 331 557	oui	non	18/10/2024	25/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	26/11/2024	03/12/2024	17/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	22/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	14 mois	AFD
5	Actualisation des études complémentaires des installations de captage et de traitement des systèmes de Pagala Gare, Agbandi et Adjendré	AMI*	75 000 000	non	oui	22/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	14/12/2024	28/12/2024	01/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	17/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	16/05/2025	03 mois	BOAD
COÛT TOTAL			2 106 945 524																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

DC : Demande de Cotation

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

*conformément à l'accord de prêt.

LA PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHÉS PUBLICS

[Signature]

Kwami Sofiamo DZINAKU