

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



14 AVR 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES | | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|--------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passat° du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Exam en DNC CP (Oui/ non) (5) | Examen CCMP (Oui/ non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCCMP (13) | Date non objet° du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécuto (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Licence FortiGuard + Forti Care | DC | 7 080 000 | NON | OUI | 22/04/2025 | 26/04/2025 | | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 20/05/2025 | 24/05/2025 | | 31/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 2 | Abonnement annuel pour Logiciel AutoCad pour 2 utilisateurs | DC | 3 068 000 | NON | OUI | 05/05/2025 | 09/05/2025 | | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | | 13/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 3 | Maintenance annuelle des serveurs, ordinateurs et imprimantes | DC | 5 605 000 | NON | OUI | 10/06/2025 | 14/06/2025 | | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 08/07/2025 | 12/07/2025 | | 19/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 4 | Réparation des serveurs, ordinateurs et imprimantes par accord cadre | DC | 5 900 000 | NON | OUI | 16/07/2025 | 20/07/2025 | | 23/07/2025 | 30/07/2025 | 13/08/2025 | 17/08/2025 | | 24/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 5 | Maintenance Annuelle EAM-INTEGRAPH (GMAO) (Renouvellement) | DC | 6 490 000 | NON | OUI | 10/06/2025 | 14/06/2025 | | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 08/07/2025 | 12/07/2025 | | 19/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 6 | Ordinateurs portables, de bureau, clavier, souris et écran / Batteries pour ordinateurs | DRP | 65 667 000 | NON | OUI | 11/06/2025 | 15/06/2025 | | 18/06/2025 | 03/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | | 28/07/2025 | 3 mois | FONDS PROPRES |
| 7 | Fourniture d'ordinateurs portables localement et stations d'accueil aux ordinateurs | DC | 5 133 000 | NON | OUI | 08/04/2025 | 12/04/2025 | | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 06/05/2025 | 10/05/2025 | | 17/05/2025 | Immédiat | FONDS PROPRES |
| 8 | Windows 11 pro 64 bit Français pour remplacer Windows 10 sur les postes de travail | DRP | 47 200 000 | NON | OUI | 08/04/2025 | 12/04/2025 | | 15/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | | 25/05/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 9 | Acquisition de licence MOOV'S APPS | DC | 10 620 000 | NON | OUI | 10/10/2025 | 14/10/2025 | | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | | 18/11/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 10 | Routeur Wifi pour redondance du réseau wifi TP-Link Archer AX11000 avec les ports d'accès et Switch Dlink 8 ports non manageable et petit matériel | DC | 3 540 000 | NON | OUI | 15/04/2025 | 19/04/2025 | | 22/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | 17/05/2025 | | 24/05/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 11 | Dématérialisation des archives | DRP | 59 000 000 | NON | OUI | 23/10/2025 | 27/10/2025 | | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 28/11/2025 | 02/12/2025 | | 09/12/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 12 | Dématérialisation des activités des entreprises (GED) | DRP | 29 500 000 | NON | OUI | 23/10/2025 | 27/10/2025 | | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 28/11/2025 | 02/12/2025 | | 09/12/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 13 | Enquetage permanent des immobilisations (budget 2024) | DC | 17 700 000 | NON | OUI | 19/11/2025 | 23/11/2025 | | 26/11/2025 | 03/12/2025 | 17/12/2025 | 21/12/2025 | | 28/12/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 14 | 4 Switch 2660 et Pent switch lot de 2 (budget 2024) | DC | 5 616 800 | NON | OUI | 22/04/2025 | 26/04/2025 | | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 20/05/2025 | 24/05/2025 | | 31/05/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 15 | Acquisition de licence Fourniture de diverses licences annuelles ANNUELLES MICROSOFT 365 + formations et/ou assistance (budget 2024) | DRP | 41 300 000 | NON | OUI | 12/11/2025 | 16/11/2025 | | 19/11/2025 | 04/12/2025 | 18/12/2025 | 22/12/2025 | | 29/12/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 16 | Armure Ignifuge (Armure Ignifuge modèle de référence FS1281K/E/F Phoenix ou équivalent) (budget 2024) | DC | 826 000 | NON | OUI | 30/04/2025 | 04/05/2025 | | 07/05/2025 | 14/05/2025 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | | 08/06/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 17 | Rehabilitation des archives | DRP | 72 895 208 | NON | OUI | 08/05/2025 | 12/05/2025 | | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | | 24/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 18 | Compteur transactionnel | DRP | 44 732 599 | NON | OUI | 20/05/2025 | 24/05/2025 | | 27/05/2025 | 11/06/2025 | 25/06/2025 | 29/06/2025 | | 06/07/2025 | 10 mois | FONDS PROPRES |
| 19 | Mise en œuvre action surré Parne 1 (Budget 2024) | AOO | 189 917 756 | OUI | NON | 26/04/2024 | 03/05/2024 | | 26/05/2024 | 27/06/2024 | 08/08/2024 | 20/08/2024 | | 17/04/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 20 | Fourniture et installation de licences EQUAVISION (Budget 2024) | DC | 22 846 384 | NON | OUI | 31/10/2024 | 04/11/2024 | | 07/11/2024 | 28/11/2024 | 14/11/2024 | 02/12/2024 | | 20/02/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 21 | Marché complémentaire Fourniture et installation de licences EQUAVISION (Budget 2024) | DRP | 95 155 616 | NON | OUI | 23/04/2025 | 27/04/2025 | | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | | 09/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 22 | Fourniture de vanes , soupapes et manomètres / Fourniture de 4 vérous et accessoires pour les bras de la jetée / Achat flexible pour réception bateau, Lampe torche et Pot d'égoouture/Thermomètre digital, conductimètre digital, densimètre digital et manomètre digital sur Pipe / Détecteur de gaz fixes/ Appareils respirateur (ARI) par lot (Budget 2024) | AOO | 200 737 997 | OUI | NON | 14/06/2024 | 20/06/2024 | | 30/07/2024 | 27/09/2024 | 14/11/2024 | 21/11/2024 | | 28/03/2025 | 10 mois | FONDS PROPRES |
| 23 | Rehabilitation de deux toitures du dépôt (Budget 2024) | DRP | 42 092 156 | NON | OUI | 08/05/2024 | 10/05/2024 | | 30/05/2024 | 28/06/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | | 18/03/2025 | 7 mois | FONDS PROPRES |
| 24 | Moteur et Pompe de chargement fuel (Basakane et Sorabhy) (ED) | DRP | 53 100 000 | NON | OUI | 17/04/2025 | 21/04/2025 | | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 27/05/2025 | | 03/06/2025 | 7 mois | FONDS PROPRES |
| 25 | Achat de logiciel d'optimisation logistique des Quais et des capacités de stockage | DC | 17 700 000 | NON | OUI | 23/04/2025 | 27/04/2025 | | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 21/05/2025 | 25/05/2025 | | 01/06/2025 | 5 mois | FONDS PROPRES |
| 26 | Refecion des toitures hangars des parkings Dépôt, bâtiment OTR, Mise en place des hangars des toits de la Salle de contrôle et dépose de la torche | DRP | 59 000 000 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | | 02/06/2025 | 10 mois | FONDS PROPRES |
| 27 | Acquisition groupe de comptage et séraphin de calibrage pour les bras chargement fuel | DRP | 118 000 000 | NON | OUI | 29/04/2025 | 03/05/2025 | | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | | 15/06/2025 | 10 mois | FONDS PROPRES |
| 28 | Acquisition d'un transformateur HTA 3150kVA | DRP | 82 600 000 | NON | OUI | 29/04/2025 | 03/05/2025 | | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | | 15/06/2025 | 10 mois | FONDS PROPRES |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------------|
| 29 | Travaux de Forages et fourniture d'une pompe pour l'alimentation en eau | DRP | 50 000 000 | NON | OUI | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 27/05/2025 | 10/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 7 mois | FONDS PROPRES |
| 30 | Groupe électrogène bretelle | DRP | 50 000 000 | NON | OUI | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 7 mois | FONDS PROPRES |
| 31 | Fourniture et tirage de fibre optique monomode entre la jetée et le dépôt | DC | 23 600 000 | NON | OUI | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 8 mois | FONDS PROPRES |
| 32 | Mise à jour compteur bretelle | DRP | 50 000 000 | NON | OUI | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 33 | Mise à jour ATG et HLA sur certains bacs | DRP | 118 000 000 | NON | OUI | 29/04/2025 | 03/05/2025 | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 34 | Achat pompe de transfert CEB et CONTOUR GLOBAL | DRP | 74 340 000 | NON | OUI | 29/04/2025 | 03/05/2025 | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 35 | Extincteur à poudre ABC 9kg, 50 kg à pression auxiliaire et Extincteur CO2 6 kg | DC | 8 260 000 | NON | OUI | 12/06/2025 | 16/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 36 | Autres équipements de sécurité (Lances à pression réglée, Flexibles incendie (Diamètre 45 et 70), Lance d'incendie (queue de paon), Proportionneur, Bac à sable, Lances hélimousse DSP 45 bas foisonnement, Lances hélimousse DSP 45 moyen foisonnement) | DC | 12 390 000 | NON | OUI | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 7 mois | FONDS PROPRES |
| 37 | Projet d'acquisition d'un logiciel de gestion et de planification des creux et des navires | DRP | 50 000 000 | NON | OUI | 14/05/2025 | 18/05/2025 | 21/05/2025 | 05/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 38 | Réaménagement et extension parking camion | AOO | 413 000 000 | OUI | NON | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 30/05/2025 | 29/06/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 39 | Acquisition de deux (2) camions anti-incendie neufs | AOI | 986 480 000 | OUI | NON | 11/04/2025 | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 14 mois | FONDS PROPRES |
| 40 | Maintenance onduleur 20KVA par marché de clientèle (ED) | DC | 1 062 000 | NON | OUI | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 41 | Maintenance système d'extinction automatique salle serveurs par marché de clientèle | DC | 3 186 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 42 | Maintenance parc climatiseurs STSL par marché de clientèle | DC | 3 445 600 | NON | OUI | 23/07/2025 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 20/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 43 | Entretien journalier des locaux par marché à clientèle | DC | 19 883 000 | NON | OUI | 25/06/2025 | 29/06/2025 | 03/07/2025 | 09/07/2025 | 23/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 44 | Travaux de jardinage des sites STSL par marché de clientèle | DC | 3 020 800 | NON | OUI | 27/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 45 | Evacuation des eaux huileuses de l'API et des divers égouts hors du site | DRP | 31 859 999 | NON | OUI | 27/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 46 | Désherbage, dératisation, nettoyage, curage campus, dépôt, parking, pipeline et déballastage | DRP | 46 020 000 | NON | OUI | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 47 | Maintenance plomberie par marché de clientèle | DC | 10 620 000 | NON | OUI | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 48 | Maintenance système d'extinction automatique du pcc par marché de clientèle | DC | 9 864 800 | NON | OUI | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 49 | Entretien radio de communication | DC | 3 445 600 | NON | OUI | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 01/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 50 | Entretien bassin incendie | DC | 2 950 000 | NON | OUI | 12/06/2025 | 16/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 51 | Maintenance électrique par marché de clientèle | DRP | 41 300 000 | NON | OUI | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 03/06/2025 | 17/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 52 | Fourniture de pièces et entretien du chariot | DC | 7 080 000 | NON | OUI | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 53 | Calibrage des testeurs de gaz par commande (ED) | DC | 4 720 000 | NON | OUI | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 05/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 54 | Travaux de tirage pour zonage & mise en service centrale Incendie par lot | DC | 6 419 200 | NON | OUI | 28/05/2025 | 01/06/2025 | 04/06/2025 | 11/06/2025 | 25/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 55 | Fourniture des accessoires pour les radios motorola | DC | 13 570 000 | NON | OUI | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 05/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 56 | Inspection technique des bacs et pipelines | DRP | 118 000 000 | NON | OUI | 27/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 57 | Acquisition de pièces pour bras hydrauliques de la jetée par marché à commande | DRP | 37 169 882 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 58 | Travaux de peintures des installations | DRP | 40 120 000 | NON | OUI | 01/04/2025 | 05/04/2025 | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 07/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 59 | Fourniture et travaux de supportage des pipelines | DC | 23 600 000 | NON | OUI | 01/04/2025 | 05/04/2025 | 08/04/2025 | 13/04/2025 | 29/04/2025 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 60 | Mise à disposition de personnel pour les travaux de soudure et petits travaux | DRP | 42 480 000 | NON | OUI | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 08/05/2025 | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 61 | Vidange, nettoyage et sablage fond des bacs par accord cadre | DRP | 32 358 550 | NON | OUI | 01/04/2025 | 05/04/2025 | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 07/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 62 | Fourniture EPI et confection tenue de travail par lot | DC | 14 160 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 63 | Fourniture de Produit d'entretien (JFE) | DC | 3 340 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 64 | Fourniture de pièces électriques | DC | 556 187 | NON | OUI | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 65 | Fourniture d'un ensemble de consommables de maintenance (mécanique, électrique, métallurgie, housekeeping, lunettes, pinces, décamètres, allume gaz, hamacs... etc.) et divers matériels de dépannage par accord cadre | DRP | 28 707 813 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 66 | Fourniture de pièces essentielles pour les caméras de surveillance | DC | 17 700 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 67 | Entretien et calibrage pont bascule/Calibrage compteurs par lot | DC | 7 080 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 68 | Location engins de manutention par marché de clientèle | DC | 7 080 000 | NON | OUI | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 69 | Entretien camion anti-incendie et équipement sécurité (Budget 2024) | DC | 23 301 300 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 70 | Maintenance équipements de la jetée (réparation gangway et divers autres) | DC | 3 340 000 | NON | OUI | 17/05/2025 | 21/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 14/06/2025 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 71 | Entretien des extincteurs | DC | 3 340 000 | NON | OUI | 02/07/2025 | 06/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 72 | Prestation de Jaugeage | DC | 9 440 000 | NON | OUI | 08/04/2025 | 12/04/2025 | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 06/05/2025 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 73 | Analyse produit + analyse d'investigation | DC | 21 240 000 | NON | OUI | 13/04/2025 | 17/04/2025 | 20/04/2025 | 27/04/2025 | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 74 | Achat de filtre + décamètres par lot et par marché à commande | DC | 18 172 000 | NON | OUI | 26/04/2025 | 30/04/2025 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 24/05/2025 | 28/05/2025 | 04/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 75 | Shell water detector ED (Reconduction) | DC | 944 000 | NON | OUI | 15/04/2025 | 19/04/2025 | 22/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 76 | Fourniture de consommables exploitation et thermo de jaugeage par lot et par marché à commande | DC | 14 825 036 | NON | OUI | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 77 | Fourniture de deadman valve + Kit Microbio + Bleu Carbuex (budget 2024) | DC | 6 011 111 | NON | OUI | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 07/12/2024 | 14/12/2024 | 28/12/2024 | 01/01/2025 | 08/01/2025 | 3 mois | FONDS PROPRES |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|---------|---------------|
| 78 | Fourniture de Scellés | DC | 3 540 000 | NON | OUI | 27/05/2025 | 31/05/2025 | | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 24/06/2025 | 28/06/2025 | | 05/07/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 79 | Fourniture de Ballot de chiffons + Cadenas + Chaines (reconduction) (JFE) | DC | 1 770 000 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | | 25/05/2025 | 4 mois | FONDS PROPRES |
| 80 | Fourniture de Hésules + Raccord + clés trousse par lot et par marché à commande | DC | 9 440 000 | NON | OUI | 28/04/2025 | 02/05/2025 | | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | | 06/06/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 81 | Prestation d'accompagnement et Certification ISO | DRP | 61 714 000 | NON | OUI | 05/06/2025 | 09/06/2025 | | 12/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 15/07/2025 | | 22/07/2025 | 8 mois | FONDS PROPRES |
| 82 | Fourniture matériels et équipements de sécurité | DRP | 44 002 200 | NON | OUI | 08/04/2025 | 12/04/2025 | | 15/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | | 25/05/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 83 | Vérification électrique annuelle | DC | 8 909 000 | NON | OUI | 26/04/2025 | 30/04/2025 | | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 24/05/2025 | 28/05/2025 | | 04/06/2025 | 8 mois | FONDS PROPRES |
| 84 | Mise à disposition d'ambulance | DC | 15 250 320 | NON | OUI | 08/05/2025 | 12/05/2025 | | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | | 16/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 85 | Fournitures de consommables informatiques (cartouche et divers) par accord cadre | DC | 3 540 000 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | | 25/05/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 86 | Fourniture Equipement Manne (Gilets de sauvetage + divers panneaux a la jetee) | DC | 11 505 000 | NON | OUI | 06/06/2025 | 10/06/2025 | | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 04/07/2025 | 08/07/2025 | | 15/07/2025 | 8 mois | FONDS PROPRES |
| 87 | Prestation de Gardiennage sécurité du site | AOO | 129 685 084 | OUI | NON | 16/04/2025 | 23/04/2025 | | 26/04/2025 | 26/05/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | | 23/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 88 | Organisation d'événements professionnels et commerciaux par lot et par marché de clientèle | DC | 7 080 000 | NON | OUI | 18/06/2025 | 22/06/2025 | | 25/06/2025 | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 20/07/2025 | | 27/07/2025 | 1 an | FONDS PROPRES |
| 89 | Conception, production de supports de communication et d'articles publicitaires par lot et par marché à commande | DC | 7 670 000 | NON | OUI | 16/06/2025 | 20/06/2025 | | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 18/07/2025 | | 25/07/2025 | 1 an | FONDS PROPRES |
| 90 | Mise à disposition de Ressources Humaines | AOO | 793 249 026 | OUI | NON | 19/06/2025 | 26/06/2025 | | 29/06/2025 | 29/07/2025 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | | 26/08/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 91 | Prestation de Sécurité Sûreté et manne | AOO | 148 199 041 | OUI | NON | 27/06/2025 | 04/07/2025 | | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 20/08/2025 | 27/08/2025 | | 03/09/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 92 | Mobilier de bureaux bloc ADM et dépôt+. Achat de divers équipements pour la cantine et bureaux (frigoaires de bureau, 2 micro-ondes, Gamère, et Hotte) par accord cadre | DC | 13 906 858 | NON | OUI | 30/05/2025 | 03/06/2025 | | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 27/06/2025 | 01/07/2025 | | 08/07/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 93 | Fourniture de mobiliers de bureau et climatiseurs par lot et par marché à commande | DC | 21 493 142 | NON | OUI | 20/11/2024 | 20/11/2024 | | 20/11/2024 | 27/11/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | | 25/03/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 94 | Travaux de jardinage | DC | 3 029 328 | NON | OUI | 15/06/2025 | 19/06/2025 | | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 13/07/2025 | 17/07/2025 | | 24/07/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 95 | Medecin d'entreprise | DC | 6 372 000 | NON | OUI | 24/07/2025 | 28/07/2025 | | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | 25/08/2025 | | 01/09/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 96 | Affranchissement de plis a l'étranger par marché de clientèle | DC | 1 013 611 | NON | OUI | 01/06/2025 | 05/06/2025 | | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 29/06/2025 | 03/07/2025 | | 10/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 97 | Ramassage de plis au quotidien | DC | 3 390 940 | NON | OUI | 08/05/2025 | 12/05/2025 | | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | | 16/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 98 | Maintenance et cablage téléphone | DC | 8 667 100 | NON | OUI | 05/06/2025 | 09/06/2025 | | 12/06/2025 | 19/06/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | | 14/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 99 | Pause-café par marché à commande | DC | 8 608 997 | NON | OUI | 11/06/2025 | 15/06/2025 | | 18/06/2025 | 25/06/2025 | 09/07/2025 | 13/07/2025 | | 20/07/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 100 | Fourniture d'eau minérale par marché à commande | DC | 8 260 000 | NON | OUI | 07/05/2025 | 11/05/2025 | | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | | 15/06/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 101 | Location de Véhicules de Service nouveaux directeurs par marché à commande (budget 2024) | DC | 24 780 000 | NON | OUI | 28/12/2024 | 01/01/2025 | | 04/01/2025 | 11/01/2025 | 25/01/2025 | 29/01/2025 | | 05/02/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 102 | Location de Véhicules de service nouveaux cadres par marché à commande | DC | 14 160 000 | NON | OUI | 20/06/2025 | 24/06/2025 | | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 22/07/2025 | | 29/07/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 103 | Travaux de nettoyage, balayage et d'entretien général des bureaux a l'intérieur du dépôt | DC | 24 780 000 | NON | OUI | 08/05/2025 | 12/05/2025 | | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | | 16/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 104 | Amenagement Bloc ADM, Depot et locaux douane par lot | AOO | 129 100 989 | OUI | NON | 19/06/2025 | 26/06/2025 | | 29/06/2025 | 29/07/2025 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | | 26/08/2025 | 6 mois | FONDS PROPRES |
| 105 | Fourniture et l'installation de rideaux pour la rénovation des bureaux | DC | 6 325 704 | NON | OUI | 24/04/2025 | 28/04/2025 | | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | | 02/06/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 106 | Fourniture de mobiliers de bureau, d'articles décoratifs et de ventilateurs par lot et par marché à commande | DC | 20 597 780 | NON | OUI | 18/04/2025 | 22/04/2025 | | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | | 27/05/2025 | 2 mois | FONDS PROPRES |
| 107 | Fourniture de mobiliers de bureau et divers articles par lot et par marché a commande | DC | 7 464 527 | NON | OUI | 21/05/2025 | 25/05/2025 | | 28/05/2025 | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 22/06/2025 | | 29/06/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 108 | Pose de carreaux et la fourniture de divers matériels électriques dans le cadre des travaux de rénovation des bureaux par lot et par marché de clientèle | DC | 11 800 000 | NON | OUI | 16/04/2025 | 20/04/2025 | | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | | 25/05/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 109 | Fourniture de climatiseur plafonnier (marché complémentaire) | DC | 1 711 000 | NON | OUI | 19/06/2025 | 23/06/2025 | | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | | 28/07/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 110 | Fournitures de bureau (JFE) | DC | 16 730 234 | NON | OUI | 12/06/2025 | 16/06/2025 | | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | | 21/07/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| 111 | Nettoyage endroits spécifiques | DRP | 31 859 999 | NON | OUI | 07/08/2025 | 11/08/2025 | | 14/08/2025 | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | | 23/09/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 112 | Fourniture des pièces de rechange pour bras marins | DC | 13 918 572 | NON | OUI | 06/08/2025 | 10/08/2025 | | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 03/09/2025 | 07/09/2025 | | 14/09/2025 | 4 mois | FONDS PROPRES |
| 113 | Maintenance des groupes électrogènes | DC | 5 664 000 | NON | OUI | 28/08/2025 | 01/09/2025 | | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | | 06/10/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 114 | Réparation mobilier de bureau | DC | 1 562 706 | NON | OUI | 30/06/2025 | 04/07/2025 | | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | | 08/08/2025 | 12 mois | FONDS PROPRES |
| 115 | Désinfection et désinfection des bureaux | DC | 2 360 000 | NON | OUI | 30/06/2025 | 04/07/2025 | | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | | 08/08/2025 | 1 mois | FONDS PROPRES |
| | TOTAL | | 5 500 206 554 | | | | | | | | | | | | | |



14 AVR 2025