

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024  
Révision 1: 10/03/2025  
Révision 2: 04/04/2025  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

**Prestations intellectuelles**

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES		PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	avis de la CCMP/ DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin évaluation (16)	Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date négociation (22)	avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement R/IRE (26)	
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (P/P)																										
1	Mission de contrôle des travaux de l'ENFS	DC	6 000 000	Non	Oui					11/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		11/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	28/04/2025			02/05/2025	3 mois	BIE
COUT TOTAL			6 000 000																							

ACI Appel d'Offre International  
ADN Appel d'Offre National  
DPP Demande de renseignement de prix  
DC Dossier de cotation  
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP Commission de contrôle des marchés publics  
PTF Partenaires Techniques et Financiers/Bailleurs de Fonds

RI Ressources internes (Budget de l'Etat)  
RE Ressources externes



14 AVR 2025