

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 26/12/25
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Travail Liberté Paix

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION						
						Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/IRE (26)	
1	Réalisation des campagnes nationales QoS	AMII	350 000 000	OUI	NON	31/03/26	07/04/26	10/04/26	28/04/26	12/05/26	19/05/26		22/05/26	07/07/26	17/07/26	24/07/26		27/07/26	31/07/26	07/08/26	10/08/26		17/08/26	12 MOIS	ARCEP	
2	Audit de l'état des pylônes des opérateurs	AMII	150 000 000	OUI	NON	03/03/26	10/03/26	13/03/26	30/03/26	13/04/26	20/04/26		23/04/26	08/06/26	18/06/26	25/06/26		29/06/26	03/07/26	10/07/26	13/07/26		20/07/26	12 MOIS	ARCEP	
3	Réalisation des audits des coûts pour les offres de gros avec les benchmark internationaux	DRP	20 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	07/04/26	13/04/26		16/04/26	04/05/26	15/05/26	19/05/26		22/05/26	26/05/26	01/06/26	04/06/26		11/06/26	3 MOIS	ARCEP	
4	Mise en œuvre d'un Site web spécifique aux consommateurs (OS 2, CP 10)	DC	5 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	02/03/26	06/03/26		09/03/26	16/03/26	26/03/26	30/03/26		02/04/26	07/04/26	13/04/26	18/04/26		23/04/26	3 MOIS	ARCEP	
	COÛT TOTAL		525 000 000																							

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFFD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt
 DRP : Demande de renseignement de prix
 DC : Demande de cotation
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Le Directeur Général.

Michel Yaovi GALLEY



30 DEC 2025