

Plan original : 17/12/2025

Plan de Passation des Marchés Publics du CHP Kpalimé 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution en jours (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat d'imprimés médicaux (impr et doc, impr carnet)	DC	10 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15	budget Autonome
2	Achat de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	6 000 000	NON	OUI	20/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	21/08/2026		28/08/2026	15	budget Autonome
3	Achat de petit matériel et outillage	DC	3 000 000	NON	OUI	27/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	28/08/2026		04/09/2026	15	budget Autonome
4	Fournitures de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15	budget Autonome
5	Fourniture et produit d'entretien	DC	10 000 000	NON	OUI	20/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	21/08/2026		28/08/2026	15	budget Autonome
6	Alimentation (Lait, eau, denrées alim)	DC	2 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	15	budget Autonome
7	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	15	budget Autonome
8	Emballages perdus	DC	1 500 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	15	budget Autonome
9	Bâtiments hospitaliers	DC	10 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	15	budget Autonome
10	Batiments Techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	15	budget Autonome
11	Autres travaux d'aménagement	DC	5 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	15	budget Autonome
12	Matériel de laboratoire	DC	10 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	15	budget Autonome
13	Matériel de soins	DRP	35 000 000	NON	OUI	23/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	17/04/2026	01/05/2026	05/05/2026		12/05/2026	30	budget Autonome
14	Matériel opératoire	DC	5 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	15	budget Autonome
15	Outillage chirurgical	DC	10 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	15	budget Autonome
16	Matériel de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	23/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	09/07/2026	23/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	15	budget Autonome
17	Matériel informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	15	budget Autonome
18	Mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	23/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	09/07/2026	23/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	15	budget Autonome
	TOTAL		142 500 000													



30 DEC 2025

Kpalimé, le 16/12/ 2025
 LE DIRECTEUR,

ATCHADE Aboudou Mama