



Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique, de la Couverture Sanitaire Universelle et des Assurances

SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-CAMPUS
DIRECTION GENERALE
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3




18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Achat de consommables médicaux (produits de contraste, implants)	DRP	61 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	23/05/2026		30/05/2026	1 mois	BA
2	Achat de petits matériel médico-chirurgical non stérile	DRP	20 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	02/05/2026		09/05/2026	1 mois	BA
3	Achat de fourniture pour scanner et IRM	DRP	60 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	BA
4	Achat de fourniture pour radiologie numérique (agfa et autres)	DRP	40 000 000	NON	OUI	23/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	01/03/2026		08/03/2026	1 mois	BA
5	Achat de consommables pour cathétérisme	DRP	60 000 000	NON	OUI	05/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	1 mois	BA
6	Achat de fourniture pour échographie et ECG	DRP	15 500 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	11/03/2026	25/03/2026	29/03/2026		05/04/2026	1 mois	BA
7	Achat de consommables pour radio panoramique	DC	5 000 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1 mois	BA
8	Achat des imprimés administratifs et médicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		16/05/2026	45 jours	BA
9	Achat des produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DRP	40 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	BA
10	Achat des produits de lutte antivectorel	DC	4 000 000	NON	OUI	15/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	BA
11	Achat de tissus pour vestimentaire du personnel	DC	5 000 000	NON	OUI	23/06/2026	03/07/2026		06/07/2026	13/07/2026	27/07/2026	31/07/2026		07/08/2026	1 mois	BA
12	Achat de tissus pour linge, literie et rideau des bureaux	DRP	16 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	1 mois	BA
13	Achat petit matériel et outillage non médical	DC	3 000 000	NON	OUI	25/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 mois	BA
14	Achat de consommables à usage médicale	DRP	40 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	1 mois	BA
15	Achat de consommables pour hémodialyse	AOO	115 000 000	OUI	NON	03/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	21/03/2026	04/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	1 mois	BA
16	Achat de denrées et autres produits alimentaires	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BA

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
17	Achat stockés de petit matériel d'électricité, de menuiserie et de plomberie	DRP	20 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	1 mois	BA
18	Fournitures de bureau	DRP	30 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	30/05/2026		06/06/2026	1 mois	BA
19	Fournitures informatiques	DRP	16 000 000	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	01/03/2026		08/03/2026	1 mois	BA
20	Achat d'études et prestations de services	DC	6 000 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		16/05/2026	1 mois	BA
21	Achat d'emballages perdus (pharmacie, etc)	DC	4 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 mois	BA
22	Contrat d'entretien du matériel biomédical(cobas, ECHO cardiaque et autres)	DRP	13 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	12 mois	BA
23	Contrat d'entretien des climatiseurs, frigo et équip. de Buandene	DC	7 500 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	31/12/2025	14/01/2026	18/01/2026		25/01/2026	12 mois	BA
24	Contrat d'entretien du matériel informatique, bureautique et du logiciel	DRP	15 000 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	08/01/2026	22/01/2026	26/01/2026		02/02/2026	12 mois	BA
25	Contrat d'entretien et de nettoyage du bâtiment	DRP	42 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BA
26	Contrat d'entretien et bio nettoyage de la Morgue	DRP	18 000 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	08/01/2026	22/01/2026	26/01/2026		02/02/2026	12 mois	BA
27	Contrat de gardiennage	DRP	45 000 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	08/01/2026	22/01/2026	26/01/2026		02/02/2026	12 mois	BA
28	Contrat d'enlèvement des ordures	DC	2 500 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	31/12/2025	14/01/2026	18/01/2026		25/01/2026	12 mois	BA
29	Contrat de production de gaz médicaux et de la maintenance du générateur	DRP	22 500 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	23/05/2026		30/05/2026	12 mois	BA
30	Contrat d'entretien du groupe électrogène	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	12 mois	BA
31	Maintenance du matériel bureautique et du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 mois	BA
32	Maintenance des appareils médicaux et chirurgicaux	DRP	75 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BA
33	Maintenance de la chaîne de froid et les équipements de la buanderie	DC	2 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 mois	BA
34	Maintenance des climatiseurs, réfrigérateur, ventilateurs, extincteurs, et autres	DC	7 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 mois	BA
35	Restauration du personnel de garde	AOO	115 000 000	OUI	NON	11/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	20/06/2026	04/07/2026	11/07/2026		18/07/2026	12 mois	BA
36	Logiciels	DC	5 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	2 mois	BA
37	Voies de terre(aménagement parking moto-visiteurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	3 mois	BA
38	Installations complexes spécialisées sur sol propre	DC	500 000	NON	OUI	12/10/2026	16/10/2026		19/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	13/11/2026		20/11/2026	1 mois	BA
39	Autres installations techniques : Acquisition et installation des extincteurs	DC	2 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	45 jours	BA
40	Autres installations techniques : déplacement et extension du réseau informatique	DRP	15 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		02/05/2026	2 mois	BA
41	Autres installations techniques : acquisition et installation de l'appareil de production d'eau de javel	DRP	23 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	02/05/2026		09/05/2026	45 jours	BA
42	Aménagements de bureaux (travaux d'alimentation électrique des pavillons, rehabilitation des toitures des bâtiments de la psychiatrie et des services techniques, rehabilitation des bâtiments du site COVID)	DRP	30 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	23/05/2026		30/05/2026	3 mois	BA
43	Bâtiments techniques (SCANNER)	DC	5 000 000	NON	OUI	28/04/2026	02/05/2026		05/05/2026	12/05/2026	26/05/2026	30/05/2026		06/06/2026	3 mois	BA
44	Autres aménagements de bâtiments autres que de bureaux : rehabilitation de la cantine	DRP	15 000 000	NON	OUI	28/04/2026	02/05/2026		05/05/2026	20/05/2026	03/06/2026	07/06/2026		14/06/2026	3 mois	BA



Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (*) (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
45	Matériel Médical	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	13/06/2026		20/06/2026	45 jours	BA
46	Matériel Chirurgical	DC	10 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	45 jours	BA
47	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	17/12/2025	21/12/2025		24/12/2025	31/12/2025	14/01/2026	18/01/2026		25/01/2026	1 mois	BA
48	Outillage bio - médical	DC	2 000 000	NON	OUI	31/08/2026	04/09/2026		07/09/2026	14/09/2026	28/09/2026	02/10/2026		09/10/2026	1 mois	BA
49	Matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	1 mois	BA
50	Matériel informatique	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/08/2026	14/08/2026		17/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	19/09/2026		26/09/2026	1 mois	BA
51	Mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	17/08/2026	21/08/2026		24/08/2026	31/08/2026	14/09/2026	18/09/2026		25/09/2026	1 mois	BA
52	Autres matériel et mobiliers	DC	2 000 000	NON	OUI	14/09/2026	18/09/2026		21/09/2026	28/09/2026	12/10/2026	16/10/2026		23/10/2026	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		1 144 500 000													

AOO: Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

La Personne Responsable des Marchés Publics

 Mme GBL QKPOR ALEDJ A. Kafui



18 DEC 2025



Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique, de la Couverture Sanitaire Universelle et des Assurances

SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-CAMPUS
DIRECTION GENERALE
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES CONTRATS PPP 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Contrat pour les soins de conservation, de toilette mortuaire et d'exposition des corps à la morgue du CHU- CAMPUS	AOO	108 000 000	OUI	NON	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026		15/02/2026	3 ans	BA
2	Contrat pour la gestion du parking moto-visiteurs du CHU- CAMPUS	DRP	30 000 000	NON	OUI	10/08/2026	14/08/2026		07/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	19/09/2026		26/09/2026	3 ans	BA
COÛT TOTAL			138 000 000													

AOO: Appel d'Offres Ouvert
DC: Demande de cotation
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DNCCP: Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources externes

La Personne Responsable des Marchés Publics



Mme GBLOKPOR-ALEDJI A. Kafui



18 DEC 2025