


MINISTRE DE LA SANTE
DE L'HYGIENE PUBLIQUE
DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE ET DES ASSURANCES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
SYLVANUS OLYMPIO

DIRECTION GENERALE

Personne Responsable des Marchés Publics

Cellule de Gestion des Marchés Publics

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

2026

CHU Sylvanus OLYMPIO, la compétence au service de la santé

7/11



18 DEC 2025

Plan original

11/12/25

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Fournitures, travaux et services non consultants


GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCCM P (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCM P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCM P (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Fourniture de consommables pour la pharmacie: 206 millions															
1.1	Fourniture de consommables pour la pharmacie	AOO	200 000 000	OUI	NON	26/12/25	02/01/26		05/01/26	04/02/26	18/02/26	25/02/26		04/03/26	12 mois	BA
1.2	Fourniture d'alezes	DC	6 000 000	NON	OUI	26/12/25	30/12/25		02/01/26	09/01/26	16/01/26	20/01/26		27/01/26	2 mois	BA
2	Achat/mise à disposition des implants de la traumatologie et des implants pour constitution de kit de traitement de cataracte en ophtalmologie	DRP	75 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
3	Alcool, coton et compresse	DRP	16 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	BA
4	Fourniture de Gants	DRP	35 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	BA
5	Fourniture de consommables pour la fabrication de solution hydro alcoolique	DC	8 000 000	NON	OUI	21/04/26	25/04/26		28/04/26	05/05/26	12/05/26	18/05/26		25/05/26	1 mois	BA
8.1	Réactifs du laboratoire de bactériologie	DRP	75 000 000	NON	OUI	27/02/26	03/03/26		06/03/26	23/03/26	06/04/26	10/04/26		17/04/26	1 mois	BA
8.2	Autres réactifs et consommables des laboratoires	DRP	80 000 000	NON	OUI	27/02/26	03/03/26		06/03/26	23/03/26	06/04/26	10/04/26		17/04/26	1 mois	BA
8.3	Réactifs pour les automates d'hématologie	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26	17/02/26	03/03/26	09/03/26		16/03/26	1 mois	BA
8.4	Réactifs pour l'appareil de l'hémoglobine glyqué	DC	10 000 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26	09/02/26	16/02/26	20/02/26		27/02/26	1 mois	BA
8.5	Réactifs pour l'automate d'hélectrophorèse	DC	10 000 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26	09/02/26	16/02/26	20/02/26		27/02/26	1 mois	BA
8.6	Réactifs du laboratoire de ANAPATH	DC	10 000 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26	09/02/26	16/02/26	20/02/26		27/02/26	1 mois	BA
8.7	Leasing des automates de laboratoire	AOO	90 000 000	OUI	NON	17/06/25	24/06/25		24/06/25	24/06/25	20/10/25	27/10/25		06/01/26	1 mois	BA
9	Fourniture de produits contraste	DRP	45 000 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26	17/02/26	03/03/26	09/03/26		16/03/26	1 mois	BA
10	Consommables pour la cardiologie	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/26	10/03/26		13/03/26	20/03/26	27/03/26	31/03/26		07/04/26	1 mois	BA
11	Consommables spécifiques pour services stomatologie	DC	5 000 000	NON	OUI	24/04/26	28/04/26		01/05/26	08/05/26	15/05/26	19/05/26		26/05/26		
12	Consommables spécifiques pour services (dermatologie, ophtalmologie, planning familiale)	DC	3 300 000	NON	OUI	24/04/26	28/04/26		01/05/26	08/05/26	15/05/26	19/05/26		26/05/26	1 mois	BA
13	Bracelets d'identifications	DC	1 000 000	NON	OUI	27/02/26	03/03/26		06/03/26	13/03/26	20/03/26	24/03/26		31/03/26	1 mois	BA

14	Produits d'entretien, de désinfection et lessiviel	DRP	52 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	EA
15	Fourniture de bureau	DRP	28 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	EA
16	Imprimées de bureau et carnets de consultation	DRP	63 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	EA
17	Achat matériel et outillage biomédical	DC	5 000 000	NON	OUI	24/04/26	28/04/26		01/05/26	08/05/26	15/05/26	19/05/26		26/05/26	1 mois	EA
18	Achat matériel et outillage informatique	DC	500 000	NON	OUI	24/04/26	28/04/26		01/05/26	08/05/26	15/05/26	19/05/26		26/05/26	1 mois	EA
19	Achat de petit outillage pour le service des travaux	DC	3 000 000	NON	OUI	24/04/26	28/04/26		01/05/26	08/05/26	15/05/26	19/05/26		26/05/26	1 mois	EA
20	Achat de matériels de plomberie, électricité, menuiserie	DRP	50 000 000	NON	OUI	29/12/25	02/01/26		05/01/26	20/01/26	03/02/26	09/02/26		16/02/26	1 mois	EA
21	Achat matériaux de froid et soudure et de téléphone	DC	7 500 000	NON	OUI	27/02/26	03/03/26		06/03/26	13/03/26	20/03/26	24/03/26		31/03/26	1 mois	EA
22	Emballages perdus: 33 millions															
22.1	Emballages perdus pour pharmacie	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/25	30/12/25		02/01/26	09/01/26	16/01/26	20/01/26		27/01/26	1 mois	EA
22.2	Emballages perdus pour poubelles	DRP	29 000 000	NON	OUI	26/12/25	30/12/25		02/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	1 mois	EA
23	Fourniture de l'éparine sodium	DRP	15 000 000	NON	OUI	30/01/26	03/02/26		06/02/26	21/02/26	07/03/26	11/03/26		18/03/26	1 mois	EA
24	Entretien cours et jardin	DRP	17 300 000	NON	OUI	23/10/26	27/10/26		30/10/26	16/11/26	30/11/26	04/12/26		11/12/26	12 mois	EA
25	Recrutement de société de gardiennage	DRP	33 000 000	NON	OUI	23/10/26	27/10/26		30/10/26	16/11/26	30/11/26	04/12/26		11/12/26	13 mois	EA
26	Entretien du service des urgences médicales	DRP	12 300 000	NON	OUI	23/10/26	27/10/26		30/10/26	16/11/26	30/11/26	04/12/26		11/12/26	12 mois	BA
27	Entretien du service des urgences chirurgicales et de la clinique médicale	DRP	33 000 000	NON	OUI	22/10/26	26/10/26		29/10/26	13/11/26	27/11/26	01/12/26		08/12/26	12 mois	BA
28	Entretien du service de traumatologie	DRP	11 300 000	NON	OUI	23/10/26	27/10/26		30/10/26	16/11/26	30/11/26	04/12/26		11/12/26	12 mois	BA
29	Enlèvement d'ordure	DC	7 500 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
30	Entretien chambre froide, groupe frigorifique et chariot élévateur de la morgue	DC	7 200 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
31	Entretien et hygiène de la morgue	DRP	13 000 000	NON	OUI	23/10/26	27/10/26		30/10/26	14/11/26	30/11/26	04/12/26		11/12/26	12 mois	BA
32	Entretien de la pompe immergée, pompes surpresseurs et baches	DC	7 000 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
33	Entretien des groupes électrogènes	DC	9 000 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
34	Entretien des climatiseurs	DC	10 000 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
35	Entretien imprimantes et photocopieurs	DC	4 200 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
36	Maintenance des logiciels 11,4 millions															
36.1	Contrat de maintenance du logiciel GPx	DC	9 600 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
36.2	Contrat de maintenance du logiciel sage saari	DC	1 800 000	NON	OUI	27/11/26	01/12/26		04/12/26	11/12/26	18/12/26	22/12/26		29/12/26	12 mois	BA
37	Contrat de maintenance équipement d'imagerie	DC	4 000 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26	29/01/26	05/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
38	Contrat de maintenance d'autoclave	DC	1 200 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26	29/01/26	05/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
39	Contrat maintenance des onduleurs centraux EATON (radiologie et bloc opératoire des urgences chirurgicales)	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26	29/01/26	05/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
40	Maintenance du système de traitement d'eau de l'hémodialyse	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26	29/01/26	05/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
41	Contrat de maintenance des automates (électrophorèse SEBIA et MINDRAY BC 780)	DC	4 000 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26	29/01/26	05/02/26	09/02/26		16/02/26	12 mois	BA
42	Maintenance biomédicale: 20 millions															



18 DEC 2025

42.1	Maintenance des équipements de radiologie	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	EA
42.2	Réhabilitation (Peinture / Soudure / revêtement) de mobilier médical (lits d'hospitalisation, chariots-brancards)	DC	6 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	EA
42.3	Fabrication d'accessoires pour mobilier médical (clameaux, supports, etc)	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	BA
42.4	Réparation des équipements d'anesthésie et de réanimation	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	BA
42.5	Réparation des équipements de bloc opératoire	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	BA
42.6	Réparation des équipements de laboratoire	DC	4 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	12/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	BA
43	Contrat de maintenance des installations de la lingerie (lot 1) ; de collecte, d'entretien et de redistribution des blouses (lot 2)	DRP	50 000 000	NON	OUI	26/03/26	30/03/26		02/04/26	17/04/26	01/05/26	05/05/26		12/05/26	6 mois	BA
44	Contrat de gestion de la nouvelle centrale d'oxygène	DRP	36 000 000	NON	OUI	08/01/26	12/01/26		15/01/26	30/01/26	13/02/26	17/02/26		24/02/26	36 mois	BA
45	Restauration du personnel	AOO	140 000 000	OUI	NON	23/09/26	30/09/26		03/10/26	02/11/26	16/11/26	23/11/26		30/11/26	1 mois	BA
46	Extension du logiciel GPx par le module de gestion des automates	DRP	14 000 000	NON	OUI	12/03/26	18/03/26		19/03/26	03/04/26	17/04/26	21/04/26		28/04/26	1 mois	3A
47	Bâtiments hospitaliers et administratifs : 175 millions															
47.1	Réhabilitation du service de l'ORL	AOO	90 000 000	OUI	NON	23/12/25	30/12/25		02/01/26	02/02/26	16/02/26	23/02/26		02/03/26	1 mois	BA
47.2	Réhabilitation du service d'ophtalmologie	DRP	20 000 000	NON	OUI	23/01/26	29/01/26		03/02/26	14/02/26	28/02/26	04/03/26		11/03/26	1 mois	BA
47.3	Réhabilitation des différents autres services	DRP	44 000 000	NON	OUI	22/05/26	26/05/26		28/05/26	15/06/26	29/06/26	03/07/26		10/07/26	1 mois	BA
47.4	Peinture des différents services	DC	10 000 000	NON	OUI	24/06/26	29/06/26		02/07/26	09/07/26	16/07/26	20/07/26		27/07/26	1 mois	BA
47.5	Egouts et caniveaux	DC	10 000 000	NON	OUI	03/04/26	07/04/26		10/04/26	17/04/26	24/04/26	28/04/26		05/05/26	1 mois	BA
47.6	Reprofilage de la voie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/04/26	07/04/26		10/04/26	17/04/26	24/04/26	28/04/26		05/05/26	1 mois	BA
48	Installations techniques: 100 millions															
48.1	Révision et chargement des extincteurs	DC	2 500 000	NON	OUI	03/04/26	07/04/26		10/04/26	17/04/26	24/04/26	28/04/26		05/05/26	1 mois	BA
48.2	Groupes frigorifiques de la morgue	DRP	22 500 000	NON	OUI	25/06/26	29/06/26		02/07/26	17/07/26	31/07/26	04/08/26		11/08/26	1 mois	BA
48.3	Chambre froide de la cuisine	DC	5 000 000	NON	OUI	18/06/26	22/06/26		25/06/26	02/07/26	09/07/26	13/07/26		20/07/26	1 mois	BA
48.4	Batterie de condensateur	DC	10 000 000	NON	OUI	30/04/26	04/05/26		07/05/26	14/05/26	21/05/26	25/05/26		01/06/26	1 mois	BA
48.5	Réinstallation électrique en chirurgie viscérale, caisse, MALINF, Réa gynécologie	DRP	20 000 000	NON	OUI	27/03/26	31/03/26		03/04/26	20/04/26	04/05/26	08/05/26		15/05/26	1 mois	BA
48.6	Fourniture de câbles RO 2V 4 X 95 (300 ml)	DRP	20 000 000	NON	OUI	29/06/26	03/07/26		06/07/26	21/07/26	04/08/26	10/08/26		17/08/26	1 mois	BA
48.7	Fourniture et installation de robinets et accessoires pour obus d'oxygène	DC	10 000 000	NON	OUI	30/04/26	04/05/26		07/05/26	14/05/26	21/05/26	25/05/26		01/06/26	1 mois	BA
48.8	Extension du réseau de fluide médicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	29/04/26	04/05/26		07/05/26	14/05/26	21/05/26	25/05/26		01/06/26	1 mois	BA
49	Matériel Médical et chirurgical: 314 millions															
49.1	Fourniture de matériels et équipement du service d'Ophtalmologie	AOO	132 000 000	OUI	NON	12/01/26	19/01/26		22/01/26	23/02/26	09/03/26	16/03/26		23/03/26	3 mois	DOAS
49.2	Achat complémentaire du matériel d'ophtalmologie	DRP	20 000 000	OUI	NON	26/12/25	30/12/25		02/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	2 mois	BA
49.3	Fourniture et installation d'équipements médicaux	AOO	100 000 000	OUI	NON	08/04/26	15/04/26		20/04/26	20/05/26	03/06/26	10/06/26		17/06/26	3 mois	BA



18 DEC 2025

49.4	Leasing d'équipements d'imagerie médicale	DRP	80 000 000	Oui	NON	20/01/26	26/01/26		29/01/26	13/02/26	27/02/26	03/03/26		10/03/26	2 mois	BA
49.5	Fourniture de fauteuils roulant et moniteur pour les services	DRP	22 000 000	NON	OUI	02/04/26	06/04/26		09/04/26	24/04/26	08/05/26	12/05/26		19/05/26	1 mois	BA
49.6	Achat d'équipements spécifique pour certains le services	DRP	30 000 000	NON	OUI	02/04/26	06/04/26		09/04/26	16/04/26	23/04/26	27/04/26		04/05/26	1 mois	BA
49.7	Fourniture de matériel médical pour la gynécologie dans le cadre du projet GENRE	DC	10 000 000	NON	OUI	31/12/25	05/01/26		08/01/26	15/01/26	22/01/26	26/01/26		02/02/26	1 mois	BA
50	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux : 26 millions															
50.1	Pièces de rechange pour le système de traitement d'eau et de générateurs de dialyse et divers	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/26	23/02/26		26/02/26	05/03/26	12/03/26	16/03/26		23/03/26	2 mois	BA
50.2	Pièces de rechange pour autres matériels et équipements médicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	16/07/26	20/07/26		23/07/26	30/07/26	06/08/26	10/08/26		17/08/26	2 mois	BA
50.3	Achat de roulettes pour le mobilier médical	DC	6 000 000	NON	OUI	26/06/26	26/06/26		29/06/26	06/07/26	13/07/26	17/07/26		24/07/26	1 mois	BA
51	Fourniture et pose de climatiseur au CHU SO	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/02/26	02/03/26		05/03/26	20/03/26	03/04/26	07/04/26		14/04/26	2 mois	BA
52	matériel informatique : 25 millions															
52.1	Fourniture, installation et mise en service de matériel informatique	DRP	13 000 000	NON	OUI	14/02/26	18/02/26		21/02/26	08/03/26	22/03/26	26/03/26		02/04/26	1 mois	BA
52.2	Réalisation d'un réseau en fibre optique pour interconnecter les bâtiments de: admission, direction, laboratoire et pharmacie	DC	9 000 000	NON	OUI	22/01/26	26/01/26		29/01/26	05/02/26	12/02/26	16/02/26		23/02/26	2 mois	BA
52.3	Cybert sécurité au CHU SO	DC	3 000 000	NON	OUI	02/07/26	06/07/26		09/07/26	16/07/26	23/07/26	27/07/26		03/08/26	1 mois	BA
53	Acquisition du mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	02/07/26	06/07/26		09/07/26	16/07/26	23/07/26	27/07/26		03/08/26	1 mois	BA
54	Acquisition d'un véhicule	DRP	25 000 000	NON	OUI	16/07/26	20/07/26		23/07/26	07/08/26	21/08/26	25/08/26		01/09/26	1 mois	BA
55	Acquisition d'une moto tricycle	DC	2 000 000	NON	OUI	19/02/26	23/02/26		26/02/26	05/03/26	12/03/26	16/03/26		23/03/26	1 mois	BA
TOTAL			2 212 200 000													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BA : Budget Autonome

Lomé le

18 DEC 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics



AWATE Abidé



18 DEC 2025