

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS


Plan original : 24/10/2025

Révision 1 :

Révision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



23 DEC 2025

Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de soumission	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	10 000 000	Non	Oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1/2 mois	BG
4	Tenue et habillement du personnel	DC	3 500 000	Non	Oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BG
5	Entr et maintenance des bâtiments administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenabnce du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	4 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	BG
11	Frais de gardiennage	DC	9 608 000	Non	Oui	10/01/2026	14/01/2026		17/01/2026	24/01/2026	07/02/2026	11/02/2026		18/02/2026	12 mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 000 000	Non	Oui	10/01/2026	14/01/2026		17/01/2026	24/01/2026	07/02/2026	11/02/2026		18/02/2026	12 mois	BG
13	Assurances des véhicules	DC	4 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	BG
14	Frais de réception (acquisition des produits de réception)	DRP	20 900 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BG

Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objet de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Acquisition de véhicules utilitaires	DRP	13 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	12 mois	BIE
17	Acquisition de matériel de bureau	DRP	15 836 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BIE
18	Acquisition de matériel micro-informatique	DRP	20 000 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BIE
TOTAL			151 844 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

P. la Personne Responsable des Marchés Publics



ALOU Bayabako



23 DEC 2025