

GENERALITES

Ministère/Direction : HAAC

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original. : 26/11/2025

Revision 1 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de passation de 02/01/2026 au 31 /12 /2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. NO	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux	Mode de Passation du Marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement (RI/RE)
"(1)"	"(2)"	"(3)"	"(4)"	"(5)"	"(6)"	"(7)"	"(8)"	"(9)"	"(10)"	"(11)"	"(12)"	"(13)"	"(14)"	"(15)"	"(16)"	"(17)"
1	Fournitures de bureaux	DC	2 000 000	Non	Oui	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
3	matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
4	matériel informatique	DC	2 000 000	Non	Oui	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1mois	Fonds de transfert
5	meubles de bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
6	Entretien des bâtiments administratifs	DC	2 200 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
7	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	Fonds de transfert
8	Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	10/07/2026	14/07/2026		17/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	12 mois	Fonds de transfert
9	Entretien et réparation du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	Fonds de transfert
10	Entretien et réparation du matériel de transport de s/ce	DC	3 000 000	Non	Oui	08/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	10/07/2026		17/07/2026	12 mois	Fonds de transfert
11	Autres dépenses d'entretien, de réparation et de maintenance	DC	1 500 000	Non	Oui	10/07/2026	14/07/2026		17/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	12 mois	Fonds de transfert
12	Entretien et réparation du Groupe électrogène	DC	1 000 000	Non	Oui	11/09/2026	15/09/2026		18/09/2026	25/09/2026	09/10/2026	13/10/2026		20/10/2026	1mois	Fonds de transfert
13	Assurance des véhicules	DC	1 990 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025		22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	12 mois	Fonds de transfert
14	Aménagement et grosse réparation de bâtiment administratif à usage de bureaux	DRP	23 342 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	3 mois	BIE
15	Acquisition de véhicules de fonctions administratives et politiques	DRP	46 000 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	2 mois	BIE
	COÛT TOTAL		91 032 000													

AON : Appel d'Offres Ouvert

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Prix

DC: Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



04 DEC 2025

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Lalle KANAKE