



HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES

HAPLUCIA



23 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2026 DE LA HAPLUCIA
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES

Plan original 12-déc-25

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés :

Janvier à décembre 2026

| GENERALITES | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|---------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Référence (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (4) | Examen DNCCP (5) | Examen CCMP (6) | Date de préparation de DAC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date de non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin d'évaluation (12) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13) | Date de non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Sources de financement (17) |
| 1 | Recrutement d'une société privée de surveillance et de gardiennage du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA | DRP | 20 000 000 | NON | OUI | 15/1/26 | 19/1/26 | | 22/1/26 | 6/2/26 | 20/2/26 | 24/2/26 | | 3/3/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 2 | Acquisition de logiciel informatique | DRP | 21 000 000 | NON | OUI | 7/5/26 | 11/5/26 | | 14/5/26 | 29/5/26 | 12/6/26 | 16/6/26 | | 23/6/26 | 2 mois | Fonds de transfert |
| 3 | Sélection d'une société de nettoyage pour l'entretien des bureaux et des locaux du siège de la HAPLUCIA | DC | 4 500 000 | NON | OUI | 19/1/26 | 23/1/26 | | 26/1/26 | 2/2/26 | 16/2/26 | 20/2/26 | | 27/2/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 4 | Acquisition du mobilier de bureau | DC | 5 000 000 | NON | OUI | 6/3/26 | 10/3/26 | | 13/3/26 | 20/3/26 | 3/4/26 | 7/4/26 | | 14/4/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 5 | Acquisition du matériel de bureau | DC | 2 000 000 | NON | OUI | 27/3/26 | 31/3/26 | | 3/4/26 | 10/4/26 | 24/4/26 | 28/4/26 | | 5/5/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 6 | Acquisition de matériel roulant | AOO | 100 000 000 | OUI | NON | 23/1/26 | 30/1/26 | | 2/2/26 | 4/3/26 | 18/3/26 | 25/3/26 | | 1/4/26 | 3 mois | Fonds de transfert |
| 7 | Assurances multirisques | DC | 3 500 000 | NON | OUI | 20/1/26 | 23/1/26 | | 26/1/26 | 2/2/26 | 9/2/26 | 13/2/26 | | 20/2/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 8 | Acquisition de fournitures de bureau | DC | 2 500 000 | NON | OUI | 20/1/26 | 23/1/26 | | 26/1/26 | 2/2/26 | 9/2/26 | 13/2/26 | | 20/2/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 9 | Acquisition de fournitures informatiques | DC | 7 000 000 | NON | OUI | 20/1/26 | 23/1/26 | | 26/1/26 | 2/2/26 | 9/2/26 | 13/2/26 | | 20/2/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 10 | Acquisition de matériels informatiques | DRP | 27 000 000 | NON | OUI | 19/2/26 | 23/2/26 | | 26/2/26 | 13/3/26 | 27/3/26 | 31/3/26 | | 7/4/26 | 3 mois | Fonds de transfert |
| 11 | Sélection d'une société pour la maintenance du parc informatique et bureautique | DC | 2 000 000 | NON | OUI | 20/2/26 | 23/2/26 | | 26/2/26 | 5/3/26 | 12/3/26 | 16/3/26 | | 23/3/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 12 | Edition du rapport d'activités 2025 de la HAPLUCIA | DC | 1 200 000 | NON | OUI | 17/3/26 | 20/3/26 | | 23/3/26 | 30/3/26 | 6/4/26 | 10/4/26 | | 17/4/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 13 | Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption | DC | 3 500 000 | NON | OUI | 2/6/26 | 5/6/26 | | 8/6/26 | 15/6/26 | 22/6/26 | 26/6/26 | | 3/7/26 | 1 mois | Fonds de transfert |

Standard : +228 22 61 20 15 / Yas Togo : (+228) 93 10 84 84 / Moov Africa : (+228) 96 61 12 12 ; 16 BP : 177 Lomé - Kégué, Togo ;

Fixe : (+228) 22 61 20 15 ; adresse électronique : haplucia2015@gmail.com, info@haplucia-togo.tg, N° vert : 8277, Site web : www.haplucia-togo.tg



23 DEC 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|--------------------|-----|-----|----------|---------|--|---------|----------|----------|----------|--|----------|---------|--------------------|
| 14 | Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2026 | DC | 3 500 000 | NON | OUI | 30/10/26 | 2/11/26 | | 5/11/26 | 12/11/26 | 19/11/26 | 23/11/26 | | 30/11/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 15 | Confection des étrennes de fin d'année 2026 à l'effigie de la HAPLUCIA | DC | 5 000 000 | NON | OUI | 30/10/26 | 2/11/26 | | 5/11/26 | 12/11/26 | 19/11/26 | 23/11/26 | | 30/11/26 | 1 mois | Fonds de transfert |
| 16 | Sélection d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA | DC | 4 000 000 | NON | OUI | 27/11/26 | 30/1/26 | | 2/2/26 | 9/2/26 | 16/2/26 | 20/2/26 | | 27/2/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 17 | Sélection d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA | DC | 1 500 000 | NON | OUI | 27/11/26 | 30/1/26 | | 2/2/26 | 9/2/26 | 16/2/26 | 20/2/26 | | 27/2/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| 18 | Sélection d'un garage pour l'entretien et la réparation du parc automobile de la HAPLUCIA | DC | 7 000 000 | NON | OUI | 13/1/26 | 16/1/26 | | 19/1/26 | 26/1/26 | 2/2/26 | 6/2/26 | | 13/2/26 | 12 mois | Fonds de transfert |
| TOTAL | | | 220 200 000 | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lomé, le **22 DEC 2025**
La personne responsable des marchés publics

