

MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE ET DE L'URBANISME

-----  
CABINET  
-----

PERSONNE RESPONSABLE DES  
MARCHES PUBLICS  
-----

CELLULE DE GESTION DES  
MARCHES PUBLICS  
-----



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie  
-----

# PLAN DE PASSATION DES MARCHÉ

## PPM 2026



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 500 000	NON	OUI	25/02/2026	01/03/2026		04/03/2026	11/03/2026	25/03/2026	29/03/2026		05/04/2026	1 mois	BIE
3	Acquisition de véhicule administratif et de fonction à deux roues	DRP	16 500 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	2 mois	BIE
4	Acquisition matériel micro-informatique	DRP	12 000 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	22/03/2026		29/03/2026	1 mois	BIE
5	Fourniture de bureau	DC	700 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BG
6	Fourniture informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	2 mois	BG
7	Impressiom	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	12 mois	BG
8	Entretien de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	BG
9	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	800 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	BG
10	Entretien matériel informatique	DC	884 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	BG
11	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	3 050 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	BG
12	Autres entretiens et maintenances	DC	500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>58 934 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fons)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	10 243 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	1 mois	BIE
3	Acquisition de véhicule administratif et de fonction à deux roues	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	2 mois	BIE
4	Acquisition matériel micro-informatique	DRP	14 511 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	22/03/2026		29/03/2026	1 mois	BIE
5	Fourniture de bureau	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
6	Fourniture informatique	DC	1 600 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BG
7	Entretien de bureau	DC	372 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	12mois	BG
8	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	1 195 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	12mois	BG
9	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 600 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	12mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>41 121 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de véhicule administratif et de fonction à deux roues	DC	1 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	4 300 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	3 mois	BIE
4	Fourniture de bureau	DC	500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	700 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
6	Entretien matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>10 300 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fon.  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026


**Fournitures, Travaux et Services non Consultants**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	750 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BIE
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
3	Acquisition ce matériel micro-informatique	DC	750 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BIE
4	Fourniture de bureau	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	700 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
6	Entretien bureau	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>5 200 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026


**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition du vehicule administratif et de service à deux roues	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	750 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BIE
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	750 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BIE
4	Fourniture de bureau	DC	250 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	450 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BG
6	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>4 700 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	750 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	750 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	2 mois	BG
4	Autres entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>3 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	750 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	750 000	NON	OUI	25/02/2026	01/03/2026		04/03/2026	11/03/2026	25/03/2026	29/03/2026		05/04/2026	1 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
4	Autres entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>3 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fon.  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel informatique	DC	8 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
3	Entretien des bureaux	DC	1 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
4	Entretien des véhicules administratifs	DC	200 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
5	Autres entretien et maintenance	DC	325 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>11 725 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fond)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**



18 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel Informatique	DC	4 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 mois	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 mois	BIE
4	Fourniture de papiers et articles liés	DC	607 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>11 757 000</b>													
<b>PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME</b>																
8	Aménagement des macro-lots (blocs de construction de logements) et l'ouverture des voies structurantes sur le site de Kpomé-Dalavé : Terrassement et aménagement	AOO	346 015 926	OUI	NON	25/03/2026	01/04/2026		04/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	5 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>346 015 926</b>													

Projet de régularisation des lotissements de fait dans le grand Lomé et les communes chefs-lieux de région (PRELOF)																
9	Acquisition des outils et équipements de chantier	DC	3 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1 mois	BIE
10	Acquisition de logiciel MAP 3D et LT 2D	DC	5 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1 mois	BIE
TOTAL			8 000 000													
COÛT GLOBAL			365 772 926													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME  
DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE  
ET DE LA CARTOGRAPHIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Matériels micro informatique	DC	2 600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
2	Matériels de bureaux	DC	1 600 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BIE
3	Mobilier de bureaux	DC	1 600 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BIE
4	Acquisition de matériels roulants : véhicules administratifs et de fonction (Moto à deux roues)	DC	2 800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
5	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 089 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
6	Fourniture informatiques	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BG
7	Entrétien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 mois	BG
8	Entrétien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
9	Autres entrétiens et maintenances	DC	300 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>11 389 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fon  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande